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RESUMO
Este trabalho apresenta uma proposta sobre a lógica de uma ferramenta 
« 1 computacional cuja função é auxiliar o planejamento de produção a nível de "chão de fábrica". 
O  sistema é desenvolvido utilizando-se a estrutura de produto do MRPII, alguns critérios de 
limitação e balanceamento de carga para lotação de tempo de máquina e algumas regras de 
seqüencíamento para a definição da ordem de processamento em cada estação de trabalho.
O  sistema proposto é aplicável em casos de lotação de trabalho a partir de 
carga inicial nula ou para modificações no planejamento em casos onde exista uma carga inicial 
estabelecida como é o caso de sistemas produtivos que trabalham de maneira contínua. A 
ferramenta visa estar de acordo com a filosofia ju st in time, tendo como objetivo obter valores 
eficientes para os tempos médios de processamento e minimizar atrasos.
A lógica do sistema é demonstrada numa aplicação em um ambiente de 
produção com amplo m/x de produtos que trabalha como flow shop.
Á
ABSTRACT
This work presents a software tool logic proposal which helps in production 
planning at factory floor level. The system was developed using the MRPII product structure, 
restriction and balance criterion for machine load and some scheduling rules to define the 
processing order at each work station.
The proposed system is applicable in cases of scheduling from inicial void 
load or to re-scheduling when there is an inicial load how is the case of producing systems 
which work continuously. These tool aims to be in accordance with the just in time philosophy, 
considering the objetives of obtaining efficient values for mean lead time and to minimize 
delays.
The logic of this system, is demonstrate in one aplication at a production 
enviromment which works as a flow shop with numerous mix of products.
CAPÍTU LO  1
IISTÍRODUÇÃO
Um dos maiores obstáculos ao aumento da produtividade na indústria é a 
inabilidade de gerenciar ou controlar eficientemente a produção. A complexidade da 
construção e manutenção de um bom programa de produção, tem impedido a melhoria do 
desempenho das fábricas.
As tarefas de uma área de Programação e Controle de Produção (PCP) estão 
vinculadas ao gerenciamento de recursos. Este gerenciamento a nível do “chão de fábrica" 
significa utilizar de maneira eficiente o que em muitas empresas é nomeado como os três M 
(Mão-de-obra, Máquina e Matéria-prima). O  PCP é, então, uma área importante na 
implementação de estratégias de otimização de recursos e tempos.
Nas empresas podem apresentarrse diferentes tipos de problemas com respeito 
ao PCP. Pode acontecer que, numa empresa mono-produtora, não se tenha um fluxo de ordens 
de pedido constante ou em outros casos pode ser que a empresa produza muitos tipos de 
produtos para os quais não exista uma previsão de demanda muito bem estabelecida. Isto 
significa que a empresa distribui os seus recursos produtivos segundo as ordens de trabalho que 
são recebidas. Este quadro torna-se mais complexo quando existem diferentes alternativas para 
produção e limitações de capacidade em estações de trabalho.
No PCP, os recursos que se tem para obter programações de produção em 
tempo real são valiosos. Esta área possui um intercâmbio de informações com o "chão de 
fábrica”, e são necessárias ferramentas de processamento de dados para ajudar as áreas de
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planejamento a conseguir programações e mudanças do programa mestre de produção de 
forma rápida e efidente.
Entre essas ferramentas estão os sistemas de controle que, além de serem 
complexos, têm a desvantagem de não levar em conta as atividades de agregação de valor. No 
chão de fábrica existem sistemas CAD/CAM, CAPP, MRP e MRPII ligados a redes 
computacionais on tine que são sistemas muito grandes e demandam considerável tempo 
computacional. Estes sistemas são projetados geralmente para trabalhar com uma perspectiva de 
tempo1 relativamente longa.
Na realidade, numa fábrica, muitos programas de produção são alterados 
constantemente, tanto por motivos externos quanto internos. Os motivos internos podem ser: 
quebra de uma máquina, erros operacionais, falta imprevista de mão-de-obra ou matéria prima, 
entre outros. Motivos externos podem ser: ingresso de ordens prioritárias de trabalho no 
momento em que o programa de produção está sendo executado, falha de algum fornecedor de 
matéria prima, etc. É devido a este tipo de motivos que se justifica a utilização de ferramentas 
que ajudam a obter programas de produção de forma eficiente e rápida.
As atividades de programação do “chão de fábrica" visam alocar tarefas a recursos 
de produção e determinar a seqüência das tarefas a serem executadas. Estas atividades podem 
ser executadas primeiro alocando recursos e posteriormente definindo o seqüenciamento ou 
ambas as tarefas podem ser efetuadas simultaneamente.
Portanto, o objetivo deste trabalho é estudar tipos de ferramentas computacionais 
que estão sendo utilizadas no campo do PCP e propor a estrutura de uma ferramenta que 
servirá para as atividades de alocação de recursos operacionais do "chão de fábrica" no tempo. 
Essa ferramenta é orientada segundo os princípios do ju stin  time e utiliza modelos de estrutura 
de produto similares aos empregados no MRPII.
O  sistema ajuda, principalmente, na alocação de recursos (máquinas) a ordens 
de produção no tempo. Com o auxílio do sistema é possível a visualização de caraterísticas tais
1 Entendendo-se perspectiva de tempo como o tempo em que um programa de produção permanecerá inatterável 
assumindo que as premissas consideradas no momento de realizar o programa não mudam.
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como balanço de fábrica, recursos sem utilização e gargalos de produção. O  sistema tem 
também a caraterística de ser aberto para introduzir regras que facilitem as tarefas de 
programação e reprogramação de recursos de fábrica.
A caraterística de facilitar a reprogramação existe porque o sistema permite ser 
alimentado com dados de produção com a finalidade de ajustar somente partes afetadas dos 
programas de produção a nível do “chão de fábrica". Dessa maneira trabalha-se com o sistema 
carregado ou com ordens de produção em processo. Quando se faz uma programação parte-se 
de um sistema que inicialmente não tem nenhuma ordem de produção em processo.
1 O  sistema proposto é aplicável a casos de produção em linha, onde se tem
situações de produção intermitente. Neste tipo de situação, os equipamentos executam no 
máximo uma tarefa de cada ordem de produção e existe um fluxo.de movimentação de 
materiais em processo para fabricar cada variedade de produtos em quantidades fixas, definidas 
como batch.
Embora exista flexibilidade para o processamento de diferentes produtos em 
postos operativos ou equipamentos, existem certas restrições onde os postos operativos têm 
condições de executar um limitado número de operações. Estas restrições serão dadas por regras 
heurísticas que visam aumentar a performance de sistemas fabris.
Sendo esta a primeira parte do trabalho, os demais capítulos são estruturados 
segundo o descrito a continuação.
O  capítulo 2 consistirá na alocação e classificação do problema de programação 
de produção dentro do planejamento de produção da empresa. Será abordado o MRPII, uma 
vez que este sistema é o que pode representar o estado de arte dos sistemas que de alguma 
maneira oferecem auxílio na programação do “chão de fábrica'. Neste capítulo, será também 
analisado um sistema MRPII desenvolvido pela IBM: o COPICS.
O  capítulo 3 abordará o conceito do CIM (Computer A ided Manufacturing,), 
alguns critérios para alocação de tarefas às máquinas, regras para seqüenciamento de tarefas em 
máquinas e finalmente serão vistos alguns conceitos sobre índices de performance do "chão de
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fábrica". O  conteúdo deste capítulo pode ser considerado como os critérios necessário para 
desenvolver sistemas de apoio no planejamento do “chão de fábrica".
Já no capítulo 4, serão apresentados os modelos de capacidade e produto com 
os quais a ferramenta de auxílio no planejamento de produção trabalhará. Também serão 
analisadas as diferenças e semelhanças dos modelos utilizados no sistema com os modelos 
utilizados nos sistemas MRPII.
O  capítulo 5 apresentará detalhadamente a estrutura do sistema de planejamento 
de produção com os critérios correspondentes para a formulação dos modelos gráficos de carga 
e planejamento de datas de processamento de tarefas num sistema produtivo. Será analisado o 
modo como o sistema trabalha com os modelos apresentados no quarto capítulo para obter 
soluções no planejamento de produção, utilizando os critérios analisados no terceiro capítulo. 
Também serão apresentadas algumas aplicações práticas do modelo para planejamento de 
produção em um sistema que trabalha como fíow shop.
Finalmente serão feitas as conclusões e recomendações que se inferem deste 
trabalho, e que fazem parte do capítulo 6.
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PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO NO AMBIENTE MRPII
Para expor o problema que se aborda neste trabalho, nesta segunda parte é 
tratado o Planejamento de produção dentro do ambiente MRPII que, como tecnologia de 
administração de produção, oferece grande variedade de softwares que de alguma forma 
auxiliam as atividades de planejamento do “chão de fábrica". Também, devido a este motivo, é 
que nesta parte além de definir o planejamento e controle de produção (PCP), aborda-se o 
MRPII como ferramenta de planejamento ao nível do “chão de fábrica". Para isto foi analisado 
um sistema de MRPII disponível e utilizado por algumas empresas.
A lógica deste segundo capítulo é definir o Planejamento ou Programação e 
Controle de Produção e alocar o PCP dentro dos níveis de planejamento. Posteriormente serão 
tratados alguns conceitos do MRPII onde será exposto o funcionamento do sistema COPICS da 
IBM e finalmente serão descritas as limitações destes tipos de sistemas para o PCP.
2.1. PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE PRODUÇÃO2
A programação de produção tem a função de alocar eficientemente recursos no 
tempo para manufatura de bens. Bensana, Bell e Dubois definem a tarefa como: “Dado um 
conjunto de equipamentos e restrições tecnológicas e dadas as necessidades de produção em
^Embora Planejamento e Programação de Produção são algumas vezes conceitos diferenciados por alguns autores 
que definem a Programação de Produção como um planejamento a curto prazo, neste trabalho se utiliza o 
conceito de Planejamento e Programação indistintamente para definir esse planejamento a curto prazo.
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termos de quantidade e qualidade do produto e restrições de tempo, encontrar uma seqüência 
viável de operações nos vários equipamentos que satisfaçam as necessidades de produção" 
[BEN88].
Para Graves [GRA81] a programação de produção é definida como a "alocação 
no tempo dos recursos de produção disponíveis, visando satisfazer da melhor forma possível um 
dado conjunto de critérios".
A programação, geralmente, se refere a um período de tempo e tem como 
propósitos básicos adequar o processo de produção para atender a demanda do mercado, 
coordenar as operações internas à empresa bem como as que dependem de fornecedores e 
estimular o aperfeiçoamento de tais operações.[HAL88]
2.2. NÍVEIS DE PLANEJAMENTO
No topo dos níveis de planejamento estão o planejamento estratégico e o 
planejamento de prodúção. Estes dois tipos de planejamento estabelecem as metas da empresa 
num prazo relativamente longo. Os níveis de planejamento que determinam as atividades da 
empresa em prazos mais curtos são basicamente os que são objeto de trabalho da área de 
planejamento e controle de produção.
Burbidge [BUR81] destaca três níveis de programação e controle de produção
(ver figura 1):
- no nível de planejamento de produção: é elaborado o Plano Mestre de Produção que recebe 
informações de vendas, previsão de vendas, estratégia de marketing etc. e tem como saída um 
plano com os volumes de produtos acabados a serem produzidos a cada período;
- no nível de emissão de ordens: são planejadas as entradas de materiais de fornecedores e os 
volumes de produção de peças de cada setor produtivo. São expedidas ordens de fabricação e 
requisições de compra de material, indicando peça, quantidade e data prevista para estar 
disponível para montagem. Este plano é feito por um sistema do tipo MRP (Planejamento de 
Necessidades de Materiais);
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- no nível de liberação: é feito o seqüenciamento nas máquinas ou centros de trabalho e, em 
alguns casos, o planejamento de datas de início e término de operações. Um programa de 
carga define o volume de produção por máquina para atender as datas previstas. A 
programação neste nível é coerente com a definição dada pela pesquisa operacional que 
considera os níveis anteriores como planejamento.
PLANEJAM ENTO
ESTRATÉG ICO
PLANEJAM ENTO DE 
PRODUÇÃO
/  PLANO M ESTRE DE PRODUÇÃO
/  PLANEJAM ENTO DAS N ECESSID AD ES
DE MATERIAIS
PROGRAMAÇÃO DETALHADA E  CONTROLE DO CHÃO DE FABRICA
Fig. 1 - Níveis de Planejamento. (TER85]
Nos sistemas flexíveis de manufatura (FMS) onde o sistema tem que responder 
rapidamente à demanda do cliente, o enfoque não é diferente. No sistema flexível de 
manufatura são considerados quatro níveis hierárquicos de controle (figura 2).
NÍVEL DE EMPRESA 
ENGENHARIA DE FABRICAÇÃO. 
GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO. 
CONTROLE E PROGRAMAÇÃO 
DE PRODUÇÃO
NÍVEL DO SISTEMA DE PRODUÇÃO 
AJ4ÃLISE DE TAREFAS. 
ALOCAÇÃO DE RECURSOS. 
SEQÜENCIAMENTO E 
MONITORAMENTO DE TAREFAS
NÍVEL CÉLULA 
CONTROL DE SETUP. ESTOQUES. 
MANUTENÇÃO, TRANSPORTE. 
INSPEÇÃO E EMBALAGEM
NIVEL DE ESTAÇÃO DE TRABALHO 
CONTROLE DE MANUSEIO. 
ARMAZENAMENTO E USINAGEM
Fig. 2 - Níveis hierárquicos de controle. [BUR88]
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Nesse caso, uma área do PCP atinge até o segundo nível hierárquico de controle, 
pois o terceiro e quarto níveis podem ser já considerados como níveis de controle no "chão de 
fábrica".
2.3. CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA DE PROGRAMAÇÃO DE PRODUÇÃO
As classificações são feitas com o objetivo de delinear as caraterísticas de cada 
ambiente produtivo, suas restrições e objetivos. Graves[GRA81] propõe três critérios para 
classificar o problema de programação de produção:
- geração de pedidos;
- complexidade do processo produtivo e
- critério de programação.
Além destas três classificações existem outras dimensões de classificação que 
serão descritas nos próximos itens.
2.3.1. CLASSIFICAÇÃO POR GERAÇÃO DE PEDIDOS
Quanto à geração de pedidos, o sistema pode ser um open shop quando os 
pedidos a serem programados são gerados diretamente por ordens de compra de clientes; ou 
um dosed shop quando o pedido tem origem numa dedsão de substituição de estoques 
vendidos.
O  sistema fechado ou dosed shop é um sistema de produção que basicamente 
trabalha para estoque e funciona bem quando existem demandas estáveis e/ou buffers de 
armazenamento que permitem amortecer variações que se apresentam na demanda.
O  sistema aberto é um ambiente que deve responder rapidamente a solicitações 
externas. Este tipo de sistema precisa filosofias de administração como ju st in time, e sistemas 
de administração eficientes que permitem maior rapidez de resposta a variações de demanda
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num ambiente produtivo. Além disso, a infra-estrutura de fábrica deve contar com certo grau de 
flexibilidade para suportar mudanças da demanda.
2.3.2. CLASSIFICAÇÃO POR COM PLEXIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO
O  critério relativo à complexidade do processo produtivo refere-se ao número de 
etapas de processamento associadas a cada item ou tarefa. São quatro os casos:
- um estágio e um processador - onde as tarefas são realizadas num mesmo processador e 
completadas em uma operação;
- um estágio e processadores paralelos - similar ao caso anterior, onde cada tarefa é completada 
em uma operação e pode ser executada em qualquer dos equipamentos disponíveis;
- múltiplos estágios ou flow  shop - cada tarefa pode ser executada num mesmo conjunto de 
equipamentos, com idêntica ordem de precedência das etapas de processamento. Este é o 
caso típico da linha de montagem ou produção em linha;
- múltiplos estágios, job-shop  - é o tipo de problema mais geral. Não existe caminho obrigatório 
nas etapas de processamento de um item e rotas alternativas são permitidas. Em geral job-shop 
refere-se a um número grande de tarefas com roteiros diversos utilizando um conjunto de 
máquinas comuns.
Embora os dois primeiros casos sejam assunto constante de artigos de pesquisa 
operacional, dificilmente serão observados num ambiente real de manufatura.
2.3.3. CLASSIFICAÇÃO POR CRITÉRIO DE PROGRAMAÇÃO
Quanto ao critério de programação, distinguem-se como parâmetros de
avaliação:
- custo - onde se associa a um programa de produção os custos relacionados: custos de set-up, 
excesso, falta de estoques etc. além do próprio custo de geração e monitoramento do 
programa de produção;
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- desempenho - que pode ser medido através do nível de utilização de recursos de produção, 
da percentagem de tarefas atrasadas, do tempo médio de processamento das tarefas, etc.
Na maioria dos ambientes de fabricação são considerados ambos os critérios. 
Entretanto, a literatura de open shop trata principalmente do critério de desempenho e a de 
dosed shop concentra-se no critério de custo.
2.3.4. OUTRAS CLASSIFICAÇÕES
Graves propõe ainda outras duas dimensões de classificação [GRAV81]:
- natureza da especificação do pedido - onde os tempos de processamento de cada tarefa 
podem ser determinísticos ou estocásticos;
- ambiente de programação - que é estático, quando os pedidos de produção são conhecidos e 
não sofrem mudança; ou dinâmico quando os pedidos de produção sofrem mudanças e a 
programação deve contar com estas possíveis mudanças.
Uma forma de classificação bastante prática para estabelecer uma nomenclatura 
é proposta por Conway [CON67] que descreve os problemas de programação de produção por 
quatro tipos de informações:
- as tarefas e operações a serem processadas;
- o número e tipo de máquinas que compõem a fábrica;
- restrições da maneira como fazer as atribuições;
- critérios sob os quais um programa será avaliado.
Assim um problema de programação pode estar representado por nlm lfig, onde:
n representa o número de tarefas que chegam simultaneamente em ambientes estáticos ou a 
distribuição de probabilidade dos tempos entre chegada de tarefas para ambientes 
dinâmicos;
• m representa o número de tipo de máquinas;
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f  representa o tipo de fluxo de produtos dentro da fábrica; F (flow shop) ou / iloh Shop):
g  descreve o critério sob o qual o programa será avaliado; Fmax (se sp requer fluxo máximo); 
Cmin (se o mais importante é conseguir o custo mínimo).
2.4. PLANEJAMENTO DE RECURSOS DE PRODUÇÃO - MRPII
Planejamento de requerimento de materiais, MRP (Materials Requirement 
Planning), é uma tecnologia de administração de produção que foi inicialmente utilizada nos 
Estados Unidos nos anos 60. Basicamente esta foi uma técnica desenvolvida para planejar a 
aquisição de materiais de produção com auxílio do computador.
Este sistema foi construído em função do processamento de listas de materiais 
que convertem um plano de produção discreto num plano de fabricação e/ou compra de 
componentes. Isto é feito explodindo requerimentos a partir do nível mais alto do produto. Esfa 
explosão de requerimentos é feita com a lista de materiais.
Com o transcorrer do tempo houve maiores recursos na área da informática coin 
os quais foi possível adicionar algumas funções suplementares ao software MRP tais como:
- MPS (Master Production Scheduling) que é o planejamento no tempo de tarefas de produção, 
utilizando recursos como o PERT;
- PAC (Production Activities Control) ou controle de atividades de produção que é o sistema de 
re-alimentação do MRPII;
- CRP (Capacity Resources Flanning), o planejamento de capacidade produtiva, atividade 
envolvida completamente com o gerenciamento das capacidades finitas das máquinas ou 
estações de trabalho;
- MRP que é o sistema de compras de materiais.
A combinação dos módulos de planejamento MPS, MRP e CRP e PAC foi 
denominada de d d o  fechado do MRP, conforme mostra a figura 3. Com a aquisição de alguns
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módulos financeiros e maior desenvolvimento de partes, o MRP passou a ser denominado como 
MRPII o Planejamento de Recursos de Produção a partir dos anos 80.
•FEEDBACK"
Fig. 3 - Q clo fechado do MRP. [BRO88]
2.5. MRPII E OUTRAS TECNOLOGIAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO
A manufatura moderna está sujeita a grandes mudanças, a exigências de clientes, 
a demandas variadas, a curto tempo de planejamento e ciclo de vida de produto, além de curto 
tempo de fabricação e de prazos de expedição.
Devido a estes fatores, é necessário reconhecer as limitações do MRPII e analisar 
como outras tecnologias como Just in  Time e OPT (Tecnologia de Otimização de Produção) 
fornecem soluções às limitações do MRPII.
O  MRPII é uma tecnologia que utiliza o computador e bases de dados de 
manufatura com os quais os esforços de planejamento são melhor coordenados além de
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oferecer grandes volumes de informação que são compartilhados pelas diferentes áreas de uma 
empresa.
Embora o MRPII ofereça estas facilidades, as decisões de seqüenciamento estão 
por conta do planejador, que também gerencia as decisões de capacidade. De fato, o MRPII 
cresceu demais e normalmente os módulos de controle e decisão a nível do "chão de fábrica" 
não são viáveis para ambientes CIM.
O  MRPII e o OPT são tecnologias associadas a sistemas de produção por lotes, 
ambas estão projetadas para gerenciar um grande número de produtos, enquanto o Just in Time 
(JIT) é aplicável à produção em grandes volumes e sistemas repetitivos [BRO88]. Utilizando o 
KANBAN  como sistema de controle no "chão de fábrica”, o JIT tem a qualidade de responder 
rapidamente às necessidades do consumidor, enquanto que o tempo de resposta do MRPII é 
maior porque normalmente os horizontes de planejamento neste sistema são mais longos.
Existe, então, interesse em integrar o MRPII ao médio CIM, adequar-se a 
filosofias JIT e técnicas empresariais como OPT. Parte dessa integração é denominada 
normalmente como sistema CAPP (Computer Aided Process Planning) ou Planejamento de 
Processo Auxiliado por Computador.
2.6. ANÁLISE DE UM SISTEMA MRPII - O COPICS DA IBM
A IBM tem desenvolvido um sistema que atende aos requisitos do MRPII. O  
sistema, denominado COPICS (Communications Oriented Production Information and Control 
System) ou Sistema de Gerenciamento de Informações e Controle de produção, Orientado para 
Comunicações, é um conjunto de programas desenvolvidos com a finalidade de auxiliar as 
empresas na implantação do MRPII.
O  COPICS é dividido em diferentes módulos como é mostrado na figura 4. Para 
fins de descrição, eles estão agrupados em módulos de administração, módulos de engenharia 
de produto e fabricação e os módulos de planejamento e controle de produção. Todos esses 
módulos serão necessários para a geração dos programas-mestre de produção de uma fábrica.
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Fig. 4 - Módulos do sistema COPICS. [IWA87]
2.6.1. M ÓDULOS DE ADM INISTRAÇÃO DO COPICS
O  sistema COPICS tem módulos que envolvem diferentes áreas de uma 
empresa, são eles:
- sistema de atendimento de pedidos, ou sistema COS (Customer O rder Serviáng), que 
processa informações como entrada e alteração de pedidos de clientes, consultas de preços, 
planejamento de roteiros de embarque. A caraterística desta função, de ser rapidamente 
processada e com exatidão, é indispensável porque as empresas são julgadas não só pelo 
desempenho, qualidade e preço do seus produtos mas também pelo bom tratamento 
dispensado aos clientes e a seus pedidos;
- previsão da demanda e planejamento de inventário ou sistema IPF (Inventory Planning and 
Forecastíng), que possui funções de gerenciamento básico de estoque para produtos acabados, 
estoque de peças de manutenção e reposição. Este programa faz estimativas de itens com base 
nas demandas anteriores;
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- controle de estoque ou sistema IA (Inventory Acounting), que indica as quantidades 
disponíveis de cada produto em cada ponto de estocagem. Por isso os registros de 
movimentação ocorrem em tempo real, isto é, qualquer consulta reflete a situação real e não 
uma posição do passado;
- sistemas de compras e recebimentos ou sistemas PUR e REC (Purchasing and Receiving), que 
ajudam a garantir que os materiais estejam disponíveis na quantidade e na qualidade na data 
certa. O  sistema oferece um auxílio na administração, no gerenciamento da documentação de 
pedidos e no seguimento deles;
- sistema de cálculo de custos do produto ou sistema PCC (Product Cost Calculation), que 
auxilia as gerências financeiras a obter informações chaves sobre o custo do produto. Este 
cálculo é feito utilizando-se os dados de engenharia de produto e fabricação. Esta é uma 
ferramenta poderosa pela capacidade de simulação que oferece. Através dela, podem ser 
analisadas alterações de custo devido a mudanças de materiais e processos de fabricação de 
determinado item.
2.6.2. M ÓDULOS DE ENGENHARIA DE PRODUTO E FABRICAÇÃO
Neste grupo estão os sistemas de controle de Dados de Engenharia e Fabricação,
os quais constituem um grupo de subsistemas que controlam a criação, organização e
manutenção das bases de dados referentes a engenharia e são utilizadas pelos outros sistemas.
Neste grupo de dados estão:
- as listas de materiais gerenciadas pelo sistema BOM (B ill o f Materials), que descreve os itens 
necessários em um produto ou sub-montagens;
- os roteiros de fabricação gerenciados pelo sistema O LR (On Line Routing), que indicam a 
seqüência de operações e respectivos tempos necessários para fazer um componente ou um 
subconjunto;
- os recursos de produção gerenciados pelo sistema FDM (Facilities Data Management), que 
descreve as máquinas, os postos de trabalho e ferramentas usadas nos processos de produção.
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2.6.3. M ÓDULOS DE PLANEJAMENTO E CONTRO LE DE PRODUÇÃO
No auxílio das funções de planejamento e controle de produção estão os
sistemas:
- MPSP (Master Productíon Scheduling Planning) ou Planejamento Mestre de Produção, que é o 
estabelecimento das necessidades futuras de um produto especificadas por data e quantidade. 
Este sistema trabalha segundo a demanda dos clientes e as políticas de administração de 
materiais. Segundo o MRP, o planejamento mestre deve agir como um amortecedor entre as 
variações de mercado e as necessidades da fábrica. Este sistema está integrado aos planos de 
vendas, de distribuição e financeiro;
- MRP (Material Requirements Planning) ou sistema de planejamento de materiais pelo qual é 
gerenciado o controle de estoque de produtos acabados, material em processamento e 
matéria-prima. Segundo este programa, a demanda dos itens produtivos é calculada com base 
no plano mestre de produção, através da explosão com base nas listas de materiais;
- CRP e SLR (Capadty Requeriments Planning e Shop Order Load Ana/ysis and Reporting) são 
sistemas que auxiliam na verificação de capacidade para um plano gerado pelo MRP. O  
planejamento inicial de capacidade é feito no plano mestre, quando o plano de produção é 
confrontado com recursos críticos;
- SOR (Shop O rder Re/ease) ou sistema de liberação de ordens que auxilia no preparo da 
documentação de fábrica e na liberação e acompanhamento das ordens de fabricação;
- PMC (Píant M onitoring and Contro!) ou sistema de acompanhamento e controle de produção 
que é basicamente o sistema que re-alimenta o plano mestre de produção porque mesmo nos 
bons planejamentos acontecem interrupções imprevistas, quebra de máquinas e refugos que 
causam atrasos nas operações e tempos de espera adicionais nas estações de trabalho. Este 
sistema basicamente monitora o plano de produção e serve para reduzir o número de atrasos e 
tempos de espera através de um controle efetivo de re-alimentação dos dados de produção.
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2.6.4. PLANEJAMENTO E CONTRO LE DE PRODUÇÃO NO MEIO COPICS
Num ambiente MRPII, onde o processamento de produto é feito por lotes 
(batch), a programação de produção acontece numa interrelação do programador com a área de 
vendas (figura 5). Esta relação pode ser feita mediante um sistema de comunicação on fine ou 
mediante um programador de pedidos.
Fig. 5 - Planejamento de produção com o MRP-COPICS. (IWA87]
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O  departamento de vendas executa um relatório de mudanças de pedidos, 
quantidades e prazos e o programador de produção analisa se as mudanças ou variações 
solicitadas podem ser ou não executáveis pela fábrica.
Esta análise é feita basicamente segundo o ciclo fechado do MRPII:
- analisando disponibilidade de materiais;
- analisando capacidade de fábrica.
No caso de as mudanças não serem aceitas, são sugeridas novas datas de entrega 
para os pedidos. Uma vez que as novas datas são negociadas com os clientes, o MRP é 
executado para fornecer as ordens de fabricação e mudar o estado de matéria prima e produto 
em processo. A partir desse momento, a tarefa de programação se transforma em tarefa de 
controle por existir a necessidade de dar seguimento aos programas de produção gerados.
2.7. A PROGRAMAÇÃO DE PRODUÇÃO NO "CHÃO DE FÁBRICA"
Na prática, muitas empresas não chegam a preparar programas com 
seqüenciamento de operações, seja por dedsão estratégica ou por não haver disponibilidade de 
um sistema de programação aliado a um sistema de informação eficiente. Geralmente, o 
seqüendamento de operações é acertado no "chão de fábrica" e a programação de produção 
limita-se a alocar tarefas às máquinas, isso muitas vezes não é feito eficientemente.
Teoricamente, a programação de produção deve alocar tarefas às máquinas no 
tempo. Após a alocação de tarefas às máquinas, tem-se o problema de seqüendamento que 
consiste em definir a ordem de processamento de tarefas em cada máquina. Quando se tem um 
sistema KANBAN, o problema de seqüendamento pode ser resolvido de maneira simples, mas a 
implementação de um sistema de gerendamento de produção como o KANBAN  em infra- 
estruturas que trabalham com um m ix de produtos muito grande pode apresentar dificuldades 
como a mudança do layout de fábrica e a implementação desta nova filosofia de produção em 
todos os níveis hierárquicos operadonais da empresa.
2. PLANFIAMFNTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO NO AMBIENTE MRPII 19
Algumas abordagens da pesquisa operacional tratam o problema de alocação e 
seqüenciamento simultaneamente3. Este tipo de abordagem que trabalha com funções objetivo 
e restrições de programação é muito extensa devido a quantidade de equações e variáveis . Um 
sistema desse tipo demanda muito tempo computacional para ser resolvido. Sendo assim, são 
utilizadas heurísticas para a simplificação de problemas muito complicados do ponto de vista 
computacional.
2.8. VANTAGENS DE UM BOM PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO
Quando não é feita uma boa programação da produção, ocorre o 
descumprimento de datas de entrega ou atrasos, tempos em processo longos, o que é sinônimo 
de aumento de estoque em processo. Além disso, muitas vezes, tem-se baixa utilização de 
máquinas críticas pelo fato de não ter sido feito uma boa programação nas estações 
alimentadoras.
Um das estratégias utilizadas por muitas empresas é o planejamento com base 
nas previsões. A previsão faz com que as empresas preparem com antecipação matéria-prima e 
recursos de produção. Erros em previsão conduzem ao excesso ou perda de materiais, trabalho 
em processamento e estoque de produtos acabados. Portanto torna-se importante a redução do 
ciclo de produção, que influi diminuindo o impacto de erros de previsão.
Entre os métodos para redução do cido de manufatura está a identificação de 
gargalos que controlam o tempo do ciclo. Uma vez identificadas estas estações de trabalho, 
opta-se por mudar o processo ou re-projetar as partes a fim de que seu processo seja menos 
complicado e assim reduzir o tempo de produção nos gargalos.
3 Entre os trabalhos pioneiros da programação de produção no âmbito da pesquisa operacional, estão o algoritmo 
de Johnson (1954) que soluciona o problema de n ordens de trabalho em 2 processadores de um sistema que 
trabalha como flaw shop visando a maximizar a utilização de recursos. Jackson (1955) e Smith (1956) 
proporcionaram muitas regras para problemas de um processador. Esses trabalhos constituíram a base da teoria 
clássica de programação da produção. Posteriormente foram utilizadas formulações de programação mista e inteira 
(Wagner 1959, Bowman 1959), programação dinâmica (Held e Karp 1962) e o método branch and bound(Ignall e 
Schrage 1965, Lommicld 1965).
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O  PCP tem os problemas de programar o “chão de fábrica" de maneira coerente 
para o cumprimento dos programas-mestre de produção sem atrasos, reagir a mudanças de 
necessidades de clientes a curto prazo e diminuir os tempos de processo identificando e 
gerenciando os gargalos de produção.
São então necessários sistemas de auxílio à programação de produção que 
tenham capacidade de trabalhar com os problemas de alocação e seqüenciámento de tarefas no 
"chão de fábrica" e tenham a caraterística de simplificar possibilidades a fim de conseguir 
soluções para os problemas de programação em tempo real.
2.9. LIMITAÇÕES DE SISTEMAS MRPII NA PROGRAMAÇÃO DE PRODUÇÃO
Pelo fato do MRPII ser um sistema que gerencia grandes quantidades de dados, 
não é possível executar o sistema de maneira contínua. Poucas são as empresas que executam o 
MRP diariamente, a maioria delas limita-se a utilizar o sistema semanalmente e outras a utilizá-lo 
mensalmente. É devido a esse motivo que se utiliza o conceito de horizonte de planejamento 
que significa um número determinado de períodos considerados. O  primeiro período deste 
horizonte de planejamento é denominado de período congelado onde o MRP não tem 
capacidade para alterar o programa. Este período pode ser, por exemplo, de uma semana se a 
empresa executa o MRP semanalmente. O  tempo consecutivo a este período é denominado 
horizonte de nivelamento, onde o MRPII possibilita mudanças para cumprir com os 
requerimentos de produção estabelecidos pelo programa mestre (figura 6).
O  período congelado é motivo para que o tempo de processo de algum produto 
seja acrescentado para o cliente em uma semana, por exemplo (se o período congelado for uma 
semana). Assim, se o tempo de processo em fábrica de algum lote de produtos é uma semana 
(tead time), o cliente deverá considerar que para ele, o tempo de entrega será duas semanas.
Este fato faz com que a tomada de decisões a curto prazo seja feita no "chão de 
fábrica". Isto acontece, geralmente, quando surge uma necessidade como um requisito de
emergência de algum cliente, falhas de fabricação ou falhas de modo comum (quebra de 
máquina), que geram atrasos nos processos envolvidos.
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Fig. 6 - Horizonte de planejamento no MRPII. [IWA87]
O  auxílio que os sistemas MRPII fornecem é pouco para decisões a curto prazo. 
Assim, então, são de grande utilidade sistemas que oferecem ao planejamento informações e 
ajuda para tomada de decisões ao nível de “chão de fábrica” a curto prazo. Este tipo de auxílio 
pode ser:
- estado gráfico de carga do chão de fábrica;
- sistema de auxílio para seqüendamento de tarefeis em estações de trabalho;
- estado gráfico de carga de estações alternativas para determinada estação de trabalho 
sobrecarregada.
Este tipo de ferramenta também serve no horizonte de nivelamento, pois 
geralmente os sistemas MRP possibilitam entrada infinita de carga. Neste caso o balanceamento 
de carga é geralmente feito pelo programador.
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CAPÍTU LO  3
CRITÉRIOS E TÉCNICAS NO PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO
Um critério pode ser entendido como um princípio usado para balizar a solução 
de algum problema, assim torna-se válido considerar os critérios a serem descritos neste capítulo 
como elementos que ajudarão na tarefa de programação e controle de produção. O  objetivo 
deste capítulo é descrever as técnicas que existem e poderiam ser induídas num sistema como o 
MRPII de maneira que eles auxiliariam e tornariam mais efidente o processo de programação de 
produção a níveis do “chão de fábrica".
Inida-se esta parte do trabalho tratando do CIM (Computer Integrated 
Manufacturing), pois considera-se que a informática estará cada vez mais presente nos sistemas 
de gerendamento de informação empresarial e será esta a ferramenta física que permitirá a 
inclusão de sistemas de apoio à dedsão das diferentes áreas de uma fábrica entre elas, a de 
planejamento de produção. Posteriormente, serão descritos os critérios de otimização no 
planejamento de produção.
3.1. NOVAS TECNOLOGIAS EM PCP
No planejamento e controle de produção exige-se que as medidas propostas 
aumentem a produtividade sem sacrificar a qualidade. O  trabalho de uma área de planejamento 
é bastante dinâmico devido às mudanças de tecnologia de fabricação e materiais. Atinge-se, 
então, um momento em que a meta não é trabalhar mais rápido, mas sim, de maneira mais 
efidente obtendo uma produção com um elevado padrão de qualidade. Esses fatos fazem
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procurar novas técnicas que aumentem a performance das diferentes áreas operacionais e de 
planejamento de uma empresa.
3.1.1. CIM, O  CONCEITO DE AUTOM AÇÃO INTEGRADA
CIM é uma arquitetura para integração de múltiplas tecnologias através dos 
recursos de sistemas computacionais de informação. Quando as técnicas de produtividade 
fundonam como uma solução integrada, obtém-se maiores benefícios. A implementação desta 
integração constitui a base do conceito CIM.
O  desafio do CIM é a integração dos fluxos de informação com o fluxo de 
materiais, de componentes e de produtos. Quanto maior é o tempo decorrido entre a 
identificação de um problema e uma ação corretiva, maior será o custo de trabalho de material 
e do equipamento, ocasionando algumas vezes insatisfações aos clientes.
A implementação do CIM, mais do que uma decisão econômica, é basicamente 
uma decisão estratégica, pois só aspectos econômicos determinam a velocidade de sua 
implementação.
Entre as tecnologias e metodologias relacionadas ao conceito CIM estão: CAD, 
CAM, CAE, CNC/DNC, MRPII, FMS, GT, robótica, FEA4, controle de processos, inteligência 
artificial, automated testing, automated material handling montagem automatizada, 
monitorização e diagnóstico de equipamentos, planejamento e gerenciamento de manutenção, 
monitorização e controle de produção.
Todas estas aplicações estão agrupadas em:
- engenharia;
4CAD - Computer Aided Design - Desenho assistido por computador 
CAM - Computer Aided Manufacturing - Fabricação assistida por computador 
CAE - Computer Aided Engeneering - Engenharia assistida por computador 
CNC/DND - Computer Numerical Control / Direct Numerical Control 
Controle Numérico Computarizado / Direto 
FMS - Flexivel Manufacturining System - Sistema de manufatura flexivel 
GT - Group Technology - Tecnologia de grupó 
FEA - Finite Element Anatysis - Análise de elementos Finitos.
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- planejamento e controle de recursos de produção;
- operações de fábrica.
Existindo também outras categorias de apoio como:
- administração e suporte a decisão;
- banco de dados e comunicações.
Existem duas novas tecnologias que ajudam as companhias a entrar no campo do
CIM, sendo elas técnicas que aumentam a performance das diferentes áreas operacionais e de
planejamento de uma empresa e fazem sistemas industriais mais expertos e competitivos; elas
são a inteligência artificial e a programação orientada ao objeto.
Para um sistema industrial ingressar na automação deve-se seguir alguns passos
cruciais:
- simplificação e reorganização do lay-out de fábrica para elevar a eficiência sem contar com a 
automação ou novas tecnologias de automação. Só conseguindo uma boa organização do 
'chão de fábrica" será possível obter das etapas seguintes o máximo de benefícios. No Japão, 
esse requisito é cumprido rigorosamente pela maioria das companhias;
- criar “ilhas de automação" utilizando células de manufatura flexíveis, controles computarizados 
e outros novos sistemas avançados para o "chão de fábrica". Embora a criação de "ilhas de 
automação" seja comum nos Estados Unidos é no Japão onde têm maior efetividade;
- integrar as “ilhas de automação" utilizando sistemas CAD através de bases de dados 
compartilhadas que podem ter estrutura hierárquica ou ser orientadas a objeto;
- utilização de inteligência artificial e softwares, orientado ao objeto para integrar algumas 
operações com CAD e automatizar algumas tarefas complexas como o diagnóstico e 
seqüendamento de produção;
- estender a inteligência artifidal e técnicas de programação orientada a objeto a todas as 
gestões de dedsão desde o projeto de produto até o serviço ao consumidor e assim conseguir 
que a empresa seja integrada computacionalmente.
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3.1.2. CIM E O  PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO
A manufatura é considerada hoje como uma arma de competitividade, pois as 
empresas de manufatura encontram-se num meio diferente do que estavam acostumadas a 
trabalhar. A velha estratégia de produção em grandes volumes, derivada de noções econômicas, 
não é mais válida em favor de outras estratégias como o aumento de flexibilidade, redução do 
ciclo de projeto ou a redução de tempos de resposta às demandas do consumidor.
Algumas caraterísticas deste novo meio são:
- o incremento da diversidade de produtos;
- a redução do tempo de vida dos produtos;
- a mudança de parâmetros de custo;
- a dificuldade da estimativa de custos e benefícios da tecnologia CIM.
Os computadores, são sem dúvida, ferramentas poderosas nos processos de 
manufatura. A interface do computador com o processo de produção pode se realizar de 
forma:
- direta, quando o computador monitora e controla diferentes pontos no "chão de fábrica";
- indireta, quando o computador serve apenas como suporte para a decisão sem capacidade de 
intervir diretamente no processo. Neste caso o computador processa informação tornada dos 
processos de produção.
O  CAPP (Com puter A ided Process Planning), ou Gerenciamento de Produção 
Auxiliada por Computador é um exemplo de interface indireta do computador em relação ao 
processo produtivo. Alguns outros exemplos são mostrados na figura 7.
A fábrica do futuro terá então as seguintes caraterísticas:
- trabalhar continuamente devido ao alto custo de capital;
- ter a tendência a trabalhar em pequenos lotes;
- procurar obter reduzidos tempos de fabricação ou tead time;
- reduzir consideravelmente a mão-de-obra nas estações de trabalho;
3 CRITÉRIOS E TÉCNICAS N O  PLANE!AMEN TO DE PRODUCÁO 26
ser pequena e com máquinas mais versáteis. 
APLICAÇÃO INDIRETA APLICAÇÃO DIRETA
MODELOS DE PLANEJAMENTO
SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO
SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO
DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR
CONTROLE NUMÉRICO DIRETO (DNC)
SISTEMAS DE MANUFATURA FLEXlVEIS 
SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE ARMAZENAMENTO
PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO AUXILIADO POR 
COMPUTADOR
MEDIÇÃO DO TRABALHO AUXILIADO POR 
COMPUTADOR
PROGRAMAÇÃO DE CONTROLE NUMÉRICO 
AUXILIADA POR COMPUTADOR
TESTES AUXILIADOS POR COMPUTADOR 
CONTROLE NUMÉRICO COMPUTAR IZADO 
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Fig. 7 - Aplicações do computador em fábricas.
O  CIM será importante porque é esta técnica que ajudará a fábrica do futuro a 
reduzir inventários, diminuir os tempos de processo, diminuir os tempos de projeto, melhorar a 
utilização da fábrica e controlar o sistema de manufatura.
3.1.3. MRPII E CIM
O  sistema de gerenciamento de produção visto a partir do CIM não-é muito 
diferente do MRPII. Ambos os sistemas têm a mesma estrutura de funcionamento (figura 8), com 
a diferença de que o sistema CIM tem um módulo de controle das atividades de produção que 
funciona continuamente: o PAC (Production Activity Control).
Fig. 8 - Gerenciamento de produção a partir do QM . IIWA87J
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Basicamente o sistema de controle das atividades de produção é um sistema de 
fluxo de informações que funciona paralelamente ao fluxo de processo (figura 9).
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Fig. 9 - Controle de atividades de produção e o "chão de fábrica". IIWA87]
3.2. CRITÉRIOS UTILIZADOS NA PROGRAMAÇÃO DE PRODUÇÃO
Thompson [TH092] propõe as seguintes regras básicas para programação de
produção:
a) identificar as máquinas ou estações de trabalho críticas na fábrica. Um recurso de produção é 
crítico se a restrição desse recurso é importante no throughput de fábrica. Isso acontece 
quando eles têm uma alta utilização e tempos de fila muito longos;
b) os recursos críticos devem ter filas gerenciáveis, qué não ultrapassem a capacidade de 
trabalho. Nesses recursos as tarefas devem ser escolhidas com certo grau de habilidade para 
minimizar operações de set-up e evitar trabalho desnecessário. Se for preciso, devem ser 
analisadas as estações de trabalho precedentes e esperar a chegada de uma ordem de 
produção mais conveniente para uma melhor escolha na decisão de seqüendamento. 
Também devem ser analisadas as estações seguintes para fazer o sistema de produção fluir e 
não provocar filas e tempos de espera prolongados nas estações consecutivas;
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c) identificar as estações alimentadoras que têm carga moderada de trabalho e são anteriores às 
estações críticas. O  trabalho nestas estações deve assegurar operações para as estações 
críticas e não permitir que elas fiquem ociosas por falta de trabalho.
3.3. CRITÉRIOS PARA ALOCAÇÃO DE CARGA DE MÁQUINA
A tarefa de programação do "chão de fábrica" é uma atividade que pode ter um 
alto grau de dificuldade devido:
- ao grande número de combinações possíveis a serem consideradas;
- às tecnologias de fabricação sofrerem alterações de forma dinâmica e existirem eventos que 
invalidam programações desenvolvidas previamente;
- ao processo de programação ser demorado, e normalmente não há tempo para desenvolver e 
avaliar mais de uma versão para procurar um melhor programa para aumentar a performance 
do chão de fábrica.
Antes de se efetuar a programação de fábrica devem estar definidos:
- a escala de produção;
- a seleção de produtos a serem fabricados;
- os processos de manufatura;
- a disponibilidade de equipamento e outros recursos de produção.
Na programação detalhada ao nível do "chão de fábrica" podem ser observadas duas fases:
- a primeira é a alocação de tarefas a máquinas;
- a segunda é o problema de seqüendamento de tarefas a ser analisado em cada máquina, isto 
é, definir a ordem de execução de tarefas visando obter uma maior produtividade e 
minimizando o custo de operação do sistema.
As dedsões de distribuição de carga têm significativo impacto na performance do 
seqüendamento. Nesta fase são utilizados critérios de operação para obter uma alocação 
efidente de tarefas entre os quais pode-se dtar:
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- set-up de máquina;
- qualidade na execução de tarefas;
- disponibilidade de equipamentos;
- lay-out da fábrica;
- balanceamento de carga de máquina;
- rejeição de ordens de produção.
3.3.1. SET-U P  DE MÁQUINA E TECNOLOGIA DE GRUPO
O  set-up de máquina é definido como o conjunto de operações de preparação 
dos equipamentos com a finalidade de desenvolver as atividades de produção. As atividades de 
set-up são consideradas operações que não agregam valor ao produto, por tanto, com objetivo 
de racionalização e programação de produção, devem ser minimizados os tempos destinados a 
set-up. Uma das grandes conquistas das técnicas de administração japonesa foi a minimização 
dos tempos de preparação de máquina.
A tecnologia de grupo é uma técnica que ajuda a minimizar tempos destinados a 
set-up; é também, uma filosofia de manufatura que identifica e explora semelhança de partes e 
operações de produção fornecendo assim grandes vantagens para o projeto do produto, 
planejamento de processos e operações de fabricação. A fabricação de grupos de produtos é 
realizada mediante a execução de tarefas semelhantes permitindo concluir que a alocação de 
atividades semelhantes às máquinas minimiza o tempo total de set-up.
O  problema da tecnologia de grupo é determinar uma relação entre classificação 
de operações e atributos de produto. Esta tecnologia, para ser implantada, necessita de um 
esquema de representação que possibilite uma eficiente descrição de sistemas e uma técnica de 
classificação que permita o reconhecimento de similaridades de peças e processos.
As empresas então devem procurar dividir os produtos em famílias de itens e 
dividir o “chão de fábrica' em células de produção visando a diminuir os tempos de set-up.
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3.3.2. BALANCEAMENTO DE CARGA E UTILIZAÇÀO DE MÁQUINA
A performance de uma fábrica pode ser controlada por muitas variáveis como a 
quantidade de trabalho na entrada do sistema, seqüenciamento e balanceamento do trabalho 
em cada máquina. Para efeitos práticos é importante controlar o "chão de fábrica" com o menor 
número possível de variáveis.
Na programação e controle de produçáo existem muitos problemas como 
flutuações de carga, alterações nas datas de entrega etc. A flexibilidade de capacidade de 
máquina usualmente é muito baixa para absorver estas variações. Esta baixa flexibilidade da 
fábrica aumenta a quantidade de trabalho em processo, o tempo médio de processamento e a 
percentagem de atrasos de produção.
Ajustando o balanceamento de carga às máquinas é possível obter melhores 
resultados de produtividade. Este ajuste é feito utilizando a programação finita ou infinita de 
recursos.
Shimoyashiro [SHI84] fez uma simulação com dados reais de produção ajustando 
o balanço de carga em máquinas que representam um sistema de produção onde:
a) a níveis baixos de trabalho em processo a produtividade aumenta rapidamente até um ponto 
de saturação, que no trabalho de simulação foi de 200 ordens;
b) o tempo médio de processamento aumenta proporcionalmente com a quantidade de 
trabalhos em processo.
Depois do balanceamento de produção há um aumento da produtividade e 
diminuição do tempo médio de processo. Isto se consegue através do controle da entrada com 
base no ajuste de carga nas máquinas.
Nos gráficos de comportamento do sistema (figuras 10 e 11), é possível observar 
como as curvas de produtividade e do tempo médio de processo são melhoradas ajustando a 
carga em cada máquina.
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Fig. 10 - Diminuição do tempo médio de processamento (leadtíme) com o 
balanceamento de carga do sistema. [SHI84]
-ANTES OO AJUSTE 0E CAS GA
-------------- APÓS O AJUSTE DE CARGA
TRABALHOS EM PROCESSO
Fig. 11 - Aumento de produtividade com o balanceamento de carga no sistema. iSHI84|
O  critério de balanceamento de carga é aplicado, então, distribuindo-se a carga 
de trabalho de cada máquina ou estação de trabalho, a fim de evitar que a capacidade de 
processamento seja ultrapassada para algum período de operação (figura 12). Este critério é 
considerado na alocação de carga a máquinas. Neste ponto também é considerado o grau de 
especialização de certo tipo de equipamento, pois geralmente nas fábricas se têm máquinas 
especializadas em certas atividades. Isto faz com que a alocação dessas atividades a essas
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máquinas seja feita diretamente, sem necessidade de avaliar a possibilidade de que a tarefa seja 
executada em outro tipo de máquina. Quando isto acontece, o problema se reduz a 
seqüenciamento de tarefas, isto é, distribuição das tarefas de cada máquina no tempo.
Fig. 12 - Conceito de balanceamento de carga. [SHI84]
Outro parâmetro que deve ser considerado na alocação de trabalhos às máquinas 
é o grau de utilização dos equipamentos. O  custo de operação de uma máquina está assodado 
ao seu grau de utilização, se este for baixo, os custos de operação aumentam.
3.3.3. REJEIÇÃO DE ORDENS DE TRABALHO
Mais que um critério, a rejeição de um trabalho é uma estratégia que visa 
melhorar a performance de fábrica (minimizar atrasos, minimizar tempos de processo ou lead 
time, inventários em processo etc.).
Antes que uma ordem ingresse a um sistema de produção são necessários:
- as folhas de rota, requerimentos de materiais, ferramentas, diagramas de engenharia;
- a verificação da disponibilidade de materiais;
- a verificação da disponibilidade de capaddade.
Após o cumprimento dessas etapas é liberada a ordem, que entra numa fila de 
espera até que a fábrica tenha capacidade de processa-la.
Philippom e Fry [PHI92] concluíram que, controlando melhor a liberação de 
ordens de trabalho, é possível melhorar a performance de processo, o controle de inventários e 
a satisfação do consumidor, embora não se consiga maximizar a utilização de recursos.
O  grande problema da rejeição de ordens é a perda de venda e de lucro por não 
executa-las. Em ambientes de alta competitividade o diente terá alternativas para re-alocar a 
compra. Em outro tipo de sistema pode existir a possibilidade de negodar as datas de entrega. 
Se a empresa aceitar toda ordem recebida, o prejuízo, no caso de atraso, pode ser maior.
No trabalho de Philippom e Fry, foram feitas simulações de um sistema de 
produção com anco estações de trabalho e doze máquinas. O  tempo de entrega das ordens era 
de duas semanas e utilizaram-se diferentes critérios para rejeição de ordens:
- o primeiro critério de rejeição foi o de não aceitar as ordens se a carga de produção do sistema 
ultrapassasse diferentes níveis de capacidade. Assim, por exemplo, se a carga de produção 
tolerável num determinado momento fosse 80% da capaddade da fábrica., a percentagem de 
trabalhos rejeitados poderia ser de 10%; se a capacidade tolerável fosse de 90% a 
porcentagem de rejeição diminuiria a 5%;
- o segundo critério para rejeição foi semelhante ao primeiro; apenas em vez de se considerar o 
sistema todo, considerava-se a máquina que estava mais carregada. Assim, com uma carga de 
trabalho de 80% sobre uma máquina a percentagem de trabalhos rejeitados poderia ser 8% e 
se essa carga tolerável fosse 90% as ordens de trabalho rejeitadas diminuiriam para 3%;
- o terceiro critério foi a rejeição aleatória de diferentes percentagens de trabalhos que o sistema 
recebia.
A chegada de trabalhos ocorria segundo uma distribuição normal. Com esses 
dados, a simulação jogou os resultados mostrados nas figuras 13, 14 e 15; em função da 
percentagem de trabalhos rejeitados.
CX2.2-1, - 3
3 CR ITÉRIOS E TÉCNICAS N O  PLANEIAUENTO DE PRODUÇÃO Biblioteca Uni^Bitáfiâ 
Ü F SC "
................■ i— a w i n - iM W W M t f a B f f iSs;
3 CRITÉRIOS E TÉCNICAS NO PLANE/AMENTO DF PRODUÇÃO
ALEATÓRIO
■FÁBRICA
-M/QUiMA
PERCENTAGEM DE TRABALHO 
REJEITADO
Fig. 13 - Tempo médio de processo (dias). [PHI92)
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PERCENTAGEM DE TRABALHO 
REJEITADO
Fig. 14 - Atraso médio (dias). [PHI92]
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Fig. 15 - Percentagem de trabalhos atrasados. (PH 192]
Isto quer dizer que o critério que considerou a máquina mais carreyada como 
parâmetro de rejeição de trabalhos teve melhores resultados. Assim, utilizando como parâmetro 
máximo de carga do sistema um valor que rejeitara de 3 e 4% das ordens de produção que 
recebia, fazia o tempo médio de processo diminuir e os atrasos praticamente c v.r - du 
existir.
3.3.4. REGRAS DE PRIORIDADES PARA SEQÜENCIAMENTO DE OPERAÇÕES
Na pesquisa operacional, outra abordagem do problema de programação de 
produção é a aplicação de regras de prioridades de operações nos postos operativos. Estas são 
denominadas regras de liberação e selecionam as operações a serem efetuadas entre um 
conjunto que está a espera de processamento. Essas regras servem como base para tomada de 
decisões sobre a ordem de processamento de um conjunto de operações.
Tais regras podem ser simples ou complexas; assim, por exemplo, selecionar 
uma operação aleatoriamente é uma regra simples enquanto que seleciona-la com a data de 
entrega mais cedo e com o estoque do cliente em baixa, é uma regra complexa.
Blackstone [BLA82] define formalmente 34 regras de liberação que estão 
divididas em quatro grupos:
- regras envolvendo tempo de processamento;
- regras envolvendo data de entrega;
- regras simples;
- regras envolvendo duas ou mais das três anteriores.
Entre as regras envolvendo o tempo de processamento estão:
- SIO  (Shortest Inm inent Operation) ou a regra que seleciona a tarefa cuja operação pode ser 
completada em menor tempo;
- SR (Shortest Remaining Processing) que avalia os tempos de processamento pelos quais a tarefa 
ainda deverá passar e seleciona a menor.
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As regras envolvendo data de entrega podem ser classificadas em quatro grupos, 
segundo o método utilizado:
métodos externos:
- constante - o vendedor tem cota de entrega uniforme para um período futuro;
- aleatório - o comprador estabelece data de entrega;
métodos internos:
- baseados na quantidade total de trabalho:
- baseados no número de operações.
As regras deste grupo geram menor variânça de atraso de tarefas do que as regras 
baseadas em tempo de processamento (menos percentagem de tarefas atrasadas). Exemplos 
destas regras podem ser:
- EDD (EaHiest due date) data de entrega mais cedo;
- MS (Minimun Slack) ou folga mínima, que é o tempo que resta para a data de entrega menos 
o somatório dos tempos restantes de processamento.
Entre as regras simples estão como exemplos:
- RANDOM, ou seleção aleatória de tarefa;
- FIFO {Firstin  first out), processamento em ordem de chegada;
- Número de operações restantes que não têm um bom desempenho.
As regras combinadas são feitas geralmente por uma soma ponderada dos índices 
de prioridade alocados às regras que estão sendo combinadas. Exemplos destas regras são:
- COVERT, ou custo de atraso sobre o tempo restante que é a soma ponderada da folga por 
operação e tempo de processamento;
- função de prioridade ou soma ponderada sobre vários fatores como folga, data de entrega, 
tempo de operação etc.
3.3.5. REGRAS HEURÍSTICAS PARA PROGRAMAÇÃO DE PRODUÇÃO
Regra heurística é uma regra intuitiva ou de simplificação que limita a busca de
uma solução em um domínio muito amplo ou pouco estruturado.
Gere [GER66] listou oito regras heurísticas de liberação:
- alternar operações, programar a operação de acordo com uma regra e checar se isto torna 
alguma outra tarefa "crítica", ou faz sua folga negativa, ou abaixo de certo nível. Se acontecer, 
cancela-se a última operação e programa-se a próxima operação da tarefa crítica. Se tambérn 
houver atraso, programa-se a tarefa inicial;
- look ahead, estuda o efeito causado pela programação de uma tarefa escolhida por uma regra 
de liberação antecedendo os efeitos na programação de tarefas em estações de trabalho 
consecutivas;
- insert ou inserir, usa a heurística anterior inserindo uma tarefa na programação da máquina 
consecutiva, no caso de a duração da tarefa inserida permitir que seja completada antes do fim 
da tarefa que está sendo processada na primeira máquina;
- programação transcendente ao tempo, é um procedimento que tenta antecipar conflitos 
através de iterações. Cada iteração inicia a alocação de tarefas reavaliando as prioridades das 
operações, permitindo inicialmente a alocação com quebra de restrições de tempo;
- subconjuntos de tarefas críticas, programa segundo tarefas que têm menores folgas. A medida 
que as operações vão sendo programadas, as prioridades de operações são atualizadas;
- refazer com datas de entrega ajustadas, diminui as datas de tarefas atrasadas para refazer uma 
nova programação de produção segundo novos índices de prioridades. Desta maneira as 
operações antes atrasadas são forçadas a serem antecipadas quando o programa é refeito;
- flexibilidade é uma heurística que viola a restrição rígida do tempo e faz com que, numa 
programação representada pelo gráfico de Gantt, que apresente uma tarefa que não se ajuste 
bem entre suas sucedâneas, seja "comprimida" no tempo disponível para que as outras tarefas 
não sofram atrasos;
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- manusear é uma regra que utiliza como ferramenta o gráfico de Gantt e manuseia os espaços 
ociosos que aparecem no gráfico para melhorar o aproveitamento do programa de produção.
3.4 AVALIAÇÃO DE MODELOS DE PROGRAMAS DE PRODUÇÃO
O s modelos usados para programação e controle de produção são chamados 
modelos operacionais. A precisão deles é verificada comparando as predições de performance 
de fábrica como: tempo de eido, throughput, utilização de recursos e gargalos com as medidas 
reais de operação de fábrica.
Um bom programa de produção tem as caraterística de:
- reduzir custos através de gerendamento de recursos de produção;
- reagir rapidamente as oscilações de demanda do mercado;
- minimizar o tempo de ciclo de produção;
- completar as ordens de produção no tempo previsto, melhorando assim a qualidade do 
serviço oferecido aos clientes internos e externos;
- minimizar o trabalho em processo e inventários excessivos de produtos finais;
- maximizar a utilização de recursos;
- minimizar ou evitar os sobre-tempos de trabalho;
- minimizar o custo de movimentação e estoque de materiais.
Na maioria das vezes ocorrem conflitos entre estas caraterísticas. Assim, por 
exemplo, aumentando-se a utilização de recursos pode-se estar aumentando as filas de trabalhos 
em processo e aumentando os tempos de ddo de produção.
Um bom programa deve estar de acordo com as metas e objetivos gerenciais. A 
performance dele é avaliada com base nos seguintes objetivos:
- tempos de entrega;
- throughput de fábrica (produtividade);
- lead time (tempo de permanênda de ordens de produção no sistema);
- níveis de inventário em processo;
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- utilização de recursos de produção;
3.4.1. COEFICIENTES PARA AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE DE FÁBRICA
O tempo médio de processo {Tm) é o tempo médio em que as ordens de 
trabalho permanecem no sistema de produção. Quanto menor este tempo, mais eficiente é o 
sistema; isto, indiretamente indica que os trabalhos em processo permanecem na fábrica menos 
tempo.
N
T m  =  £ ( C i  - R i ) / N
i= 1
onde:
Ci: data da ordem completada;
Ri: data de entrada da ordem de trabalho;
N : número de trabalhos.
O  atraso médio {Lm) é uma avaliação dos atrasos que sofrem as ordens de
produção com respeito as datas de entrega ou a conclusão das ordens.
N
L m  =  I M a x [ 0 , L i ] /  N
/=1
onde:
Ci: data da ordem completada;
Li: atraso: Li = Ci - di 
di: data de entrega;
O  atraso negativo {NLm) ou antecipação média é um fator importante para 
avaliar sistemas que trabalham em ambientes ju st ia time. O  atraso negativo avalia os intervalos
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de tempo em que as ordens de trabalho permanecem a espera do cliente (por ter sido acabadas 
antes da data de entrega).
N
N L m  = Y dM a x  [ O . N L i  ] / N
/= 1
onde:
Ci: data da ordem completada;
NU: atraso: NLi — di - Ci 
di: data de entrega;
3.5. CRITÉRIOS UTILIZADOS NO MODELO PROPOSTO
O  sistema proposto utiliza, inicialmente, um modelo de estrutura de produto e 
capacidade de recursos. Para isso faz-se uso de matemática matricial. Com este tipo de modelo 
é possfvel construir, de maneira eficiente, um sistema para apoio na programação de produção.
Para a aplicação de sistemas como o proposto há necessidade de um ambiente 
onde possa ser possível o controle de dados operacionais no "chão de fábrica". Isto pode ser 
conseguido mediante relatórios diários operacionais de diferentes estações de trabalho ou 
sistema de comunicações on /me. Para processar as informações são utilizadas técnicas de 
programação por objeto, porque elas permitem trabalhar com as matrizes dos modelos (os 
objetos) de forma eficiente de um ponto de vista computacional. Este processamento de 
informações é independente do sistema on Une, pois, a utilidade do sistema on tine é de 
atualizar dados e apoiar no seguimento do programa de produção gerado.
Na alocação de tarefas, o modelo é utilizado principalmente em conjunto com:
- critérios de carga e balanceamento do “chão de fábrica', visando evitar sobrecarga, sub- 
utilização de recursos e obter boa performance com respeito ao tempo médio de 
processamento.;
- um sistema de rejeição de ordem de trabalho, quando a ordem proposta ultrapassar a 
capacidade de processamento de alguma máquina e assim evitar atrasos.
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Para a abordagem do problema de seqüenciamento de operações em estações
de trabalho é proposto:
- identificar as estações críticas do sistema que determinarão capacidade de processamento do 
sistema de produção;
- ordenar as tarefas de processamento nas estações críticas, segundo uma regra de 
seqüenciamento de operações que melhor se adapte ao sistema;
- segundo os ordenamentos obtidos nas estações críticas e segundo a regra de seqüenciamento 
selecionada, determinar a ordem de processamento nas demais estações de trabalho5.
5 Como será visto, na aplicação deste trabalho será utilizada a regra de processar primeiro as ordens de trabalho 
que menor tempo de processamento acumulado tiveram (regra MLT - Minimum tead time) devido a que desta 
maneira os trabalhos em processo são diminuídos e geram tempos médios de processamento satisfatórios.
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CAPÍTULO 4 
MODELO DE FÁBRICA E ESTRUTURA DE PRODUTO
A modelagem é uma ferramenta que serve para representar de maneira gráfica, 
física ou analítica sistemas reais. Estes modelos podem representar de forma aproximada ou 
exata o comportamento de um sistema.
Para efeitos de processamento de informações é necessária a representação 
analítica, ou matemática, pois os modelos gráficos têm apenas funções de interface. Isso é 
motivo para que a base de um sistema CIM seja analítica, podendo as interfaces serem gráficas.
Um sistema de MRPII está basicamente apoiado por dois tipos de modelos 
analíticos: um modelo que representa disponibilidade da infra-estrutura que pode ser nomeado 
como modelo de fábrica, e outro modelo que representa o produto, chamado normalmente 
estrutura de produto. O  objetivo deste capítulo é descrever como estes dois tipos de modelos se 
comportam nos ambientes de MRPII e como estes modelos serão transformados para 
relacionarem-se e serem utilizados por ferramentas de auxílio no planejamento de produção.
A estrutura deste capítulo será, então, primeiro descrever globalmente o sistema 
de auxílio no planejamento de produção e analisar onde os modelos de capacidade e estrutura 
de produto são utilizados no sistema, posteriormente serão estudados os modelos de fábrica e 
de produto.
4.1. MODELOS NO SISTEMA DE PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO
A lógica do sistema de auxílio ao planejamento de produção, proposto neste 
trabalho, é representada na figura 16. Nela são representados como dados de ingresso as
informações de capacidade e processo de produto que normalmente são dados fornecidas pela 
área de engenharia para obter os modelos de capacidade e produto.
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Fig. 1 6 - Sistema de planejamento de produção.
O  modelo de capacidade com que o sistema trabalha permanece constante, 
enquanto o modelo de produto serve apenas como parâmetro para, segundo a demanda, 
fornecer um terceiro modelo que representa a demanda de produtos que uma empresa pode 
ter num prazo de tempo finito.
O  sistema de auxílio ao planejamento de produção trabalha então relacionando 
os modelos de capacidade de fábrica e de demanda.
4.2. MODELO DE DISPONIBILIDADE DE FÁBRICA
Os sistemas de MRPII contam com modelos de capacidade que têm a forma de 
uma base de dados que possui as seguintes caraterísticas:
- cada registro representa um tipo de máquina e um tipo de processo descrevendo as 
caraterísticas da máquina trabalhando no referido processo. Se existir n máquinas desse tipo, 
não existirá um registro para cada máquina;
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- dentro dessas caraterísticas estão informações como ferramental necessário, dados técnicos de 
processo, fatores de refugo, dados de consumo e produção.
Assim a estrutura de dados de capacidade tem a forma mostrada na figura 17.
PRODUTO REQ. DE MAQ. 
POR PRODUTO
NOME DA 
MÁQUINA
DADOS DE PROCESSO 
FERRAMENTAL. CONSUMO ORODUÇÁO
FATOR DE 
REFUGO
f . ' -  . . _ - ' : . .r. --
Fig. 17 - Estrutura de dados de capacidade do sistema MRPII.
Visando obter as informações necessárias para um sistema de auxilio ao 
planejamento de produção, um sistema pode ser modelado em função da disponibilidade de 
tempo do recurso. Assim, por exemplo, uma máquina com uma disponibilidade de 20 horas 
diárias poderia ter a representação seguinte:
Disponibilidade =  20
Se existir uma secção com 5 máquinas idênticas a representação da secção será:
Disponibilidade = 1 0 0
O fato de existirem duas ou mais máquinas do mesmo tipo com diferentes 
rendimentos pode ser corrigido utilizando-se um tempo disponível referendai. Assim, se houver 
duas injetoras, uma com capaddade de processar 8 produtos por minuto e outra com 
capacidade de processar 5 produtos por minuto, trabalhando com uma disponibilidade de 20 
horas diárias, após a escolha do primeiro equipamento como referênda ter-se-iam os seguintes 
dados de disponibilidades corrigidas:
Disponibilidade injetora 1 = 20
Disponibilidade injetora 2 =  20 * 5/8 = 12.5
Se existirem duas ou mais máquinas diferentes, as disponibilidades não poderiam 
ser adicionadas. Então, por exemplo, uma estação de trabalho com três máquinas diferentes e 
disponibilidade de 20 horas diárias para cada uma pode ser representada por um vetor:
Disponibilidade =  [20, 20, 20]
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Desta maneira um modelo geral de disponibilidade para a fábrica teria a seguinte
forma:
Disponibilidade =  [7"-|, Tj, T3, ..........
Onde T j representa a disponibilidade referencial de um recurso de produção 
de diferente gênero.
A justificativa de uma representação multi-dimensional para um modelo de 
disponibilidade é que entre cada sistema produtivo como uma fábrica, um subsistema ou cada 
posto de produção, existem diferenças físicas que os habilitam a executar um limitado número 
de atividades.
É assim que uma fábrica de moveis de madeira tem recursos diferentes aos 
apresentados em uma fábrica de equipamentos hidráulicos, em uma mesma indústria metal- 
mecânica as atividades realizadas num posto de fresagem são diferentes das realizadas num 
posto de soldagem e estas diferenças devem se manifestar no modelo de fábrica.
Para representar a possibilidade das operações serem realizadas num sistema 
físico, é construído o modelo de disponibilidade de fábrica que seria a união dos modelos de 
capacidade dos postos de operação que nela existem. Isto teria a forma mostrada na figura 18.
TIPO DE RECURSO
ESTAÇÃO DE 
TRABALHO _
Ni/
T n  T n  T u  
T n  T u  T n  •
T u
T u
...............................  T  ■■± '}
T  T  T  . . .  T_-X m i -L m l  -1 m] - í  m
Fig. 18 - Modelo de disponibilidade de fábrica.
Essa matriz significa que o ‘chão de fábrica“ está dividido em m postos 
operativos e n tipos de recursos significando o valor Tij a disponibilidade para produzir com
o recurso /  no posto operativo /.
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De maneira análoga, cada estação de trabalho poderia ser representada segundo 
as máquinas que a compõem, assim, por exemplo, se na estação de trabalho / existirem k 
máquinas, ela poderia ser representada com a matriz mostrada na figura 19.
Sendo o valor da disponibilidade de um tipo dê recurso numa estação de 
trabalho igual a somatório de máquinas com capacidade dó recurso considerado, tem-se:
*
TIPO DE RECURSO
MÁQUINA
>
tkl t  kl tlc3 tlm
Fig. 19 - Modelo de disponibilidade da estação de trabalho.
Alguns arranjos típicos do chão de fábrica poderiam ser:
Sistema onde se tem um tipo de máquina para cada estação de trabalho:
'T„ o o  . .  . .  o
0 Tn 0 • •  • ■  0
0 0 0 . . . .  T-i. mn
Sistema onde se tem m estações de similar configuração:
eh b i C i ■■ Z i
a 2 b 2 c 2 •• •• z 2
a m b m c m •• •• z m
.Assim, por exemplo, numa fábrica onde existem 3 seções, duas de máquinas de 
usinagem e outra de acabamento sendo composta cada seção pelas seguintes máquinas e 
respectivas disponibilidades de tempo:
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seção de usinagem 1 :
QUANT.
311
MAQUINA
TORNO 
FRESADORA 
RETIFICADO RA
DISPONIB.
MAQUINA6
20
20
20
DISPONIB.
TOTAL
60
20
20
seção de usinagem 2: 
QUANT.
2
2
3
MAQUINA
TORNO 
FRESADORA 
LIMA DO RA
DISPONIB.
MAQUINA
20
20
20
DISPONIB.
TOTAL
40
40
60
seção de acabamento:
QUANT. MAQUINA DISPONIB. DISPONIB.MAQUINA TOTAL
FORNO TRAT. TÉRMICO 22 44
FORNO PINTURA 22 22
o modelo de disponibilidade seria resumido pela tabela 1. 
TABELA 1 - Disponibilidade diária de recursos (horas)
SEÇÃO\RECURSO TORNO FRESA RETIF. LI MAD. FORNOT.T.
FORNO
PINT.
USINAGEM 1 60 20 20 0 0 0
USINAGEM 2 40 0 40 60 0 0
ACABAMENTO 0 0 0 0 44 22
^Disponibilidade de tempo em horas.
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Resultando na seguinte matriz:
'60 20 20 0 0 0 '
40 0 40 60 0 0
0 0 0 0 44 22
4.3. MODELO DE PRODUTO
Os modelos de produto são denominados como estrutura de produto nos 
ambientes de MRPII. Nestes modelos tem-se informações de processo como:
- sequência de operações;
- materiais nas operações;
- tempos padrões;
- mão-de-obra direta;
- tempo de máquina.
Todos estes dados normalmente são fornecidos em função de uma unidade de 
algum produto específico.
Para realizar o planejamento de capacidade do “chão de fábrica“, as informações 
que um sistema de MRPII fornece são suficientes. A partir da estrutura de produto de um 
sistema MRPII é possível propor um modelo que ofereça as informações necessárias para o 
planejamento de capacidade no "chão de fábrica“. Estas informações são resumidas como:
- seqüência de operações no processo;
- definição de unidades mínimas de produção;
- tempos das operações;
- demandas operacionais de máquinas e estações de trabalho.
Na definição da seqüência de operações num produto são utilizadas estruturas 
do tipo árvore com a codificação conforme mostra a figura 20.
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OTÇRAÇAO o
OPERAÇÃO t
OPERAÇÃO 11 OPERAÇÃO Hl OPERAÇLO 21 |
OPERAÇÃO 2 J"
'.''PERAÇÁO 72 ' OPÇRACAO 73
OPERAÇÃO 211 OPERAÇÃO 212 OPERAÇÃO 231
Fig. 20 - Sistema de codificação para determinar seqüência de operações.
Isso significa que para ser realizada a operação 0 (última operação do processo) 
devem estar completadas as operações que estão em níveis abaixo dela. Por exemplo, para 
realizar a operação 2, as operações 21, 22, 23 e conseqüentemente as operações 211, 212 e 
231 deveram estar completadas. Uma alternativa para representar a estrutura de produto de 
maneira mais simplificada é a utilizada por alguns sistemas MRPII que consideram subprodutos, 
desta maneira cada ramificação seria um ou mais subprodutos diferentes como é mostrado na 
figura 21, onde se mostra que para ser efetuada a montagem (operação 0) é necessária a 
finalização dos subprodutos 1 e 2.
MONTAGEM
o p e r a çAo  o
SUBPRODUTO 1 SUBPRODUTO 2
Fig. 21 - Sistema de codificação alternativo.
Uma vez que o processo é definido, é necessário também definir o tamanho do 
lote que servirá de referênda para estimar os padrões de tempos de utilização de máquina e 
operação. Para este caso, o MRPII utiliza a unidade de produto, até mesmo nos casos em que o
processamento da unidade de produto pode ser inviável. Neste trabalho é proposta a utilização 
do lote mínimo de processamento que pode ser definido como a quantidade mínima de 
produtos que podem ser fabricados num batch. Abrangendo também tamanhos de lotes iguais a 
unidade de produto em situações onde o processamento unitário seja prático.
O  produto é gerado na fábrica mediante diferentes atividades de transformação 
que lá ocorrem. Devido a isso, o produto é modelado segundo as atividades que são realizadas 
para produzí-lo. A quantidade do recurso que a operação predsa é avaliada em função do 
tempo de preparação e processamento. Existe, além destes dois dados, um tempo adicional de 
operação definido como aqueie que o produto necessita para passar pelo posto operativo (figura 
22). Desta maneira, os dados que definiriam uma operação são:
- tipo de recurso;
- tempo de processamento;
- tempo de preparação e
- tempo adicional de operação.
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Com essas informações pode ser descrito um processo qualquer, assim, por 
exemplo, a estrutura do produto união universal 3/4" gerada por um sistema MRPII pode ser 
modelada conforme mostra a figura 23. Nesse exemplo, são mostradas, para cada operação o 
recurso de que precisa, os tempos de operação, de preparação e o adicional de operação.
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UNIÃO UNIVERSAL 3/4" - 150 PSI 
LOTE DE PEÇAS = 690
JUNÇAO ♦ ASS.
PROTEÇÃO 2 
[CEL..276,0,0] J
MONTAGEM ANEÜ 
[PRENSA.52,0,0]
PROTEÇÃO 1 
[CEL .276.0.0]
UStNAGEM 1 
[FIMAT.96,20,0]
ZINCADO 
[L1N.4.106,0.30]
I
REBARBAR 
P-EXC.,347,15,0]
J
j
J
TRAT. TÉRMICO 
IF.TW .4,0,120]
LIMPEZA
(E.DISA.5.0.10]
FUNDIÇÃO 
(UN. 1/2.4.15.0]
PROTEÇÃO 1 
[CEL.276,0,0]
USINAGEM 1 
[FIMAT.96.20,0]
j
]
ZINCADO 
[LIN .4,12.0,20] 1
REBARBAR
(P.EXC.,75.15.0]
TRAT.TÉRMICO 
[F.TUN..4.0,120]
PORCA
TRAT.TÉRMICO
[F.TUN.j4.0,120] \
NOME DA OPERAÇÃO
[RECURSO. T.OPERAÇÃO MAO.(mtn), T-PREPARAÇÃO(min). TADICIONAL OP.(min)l
Fig. 23 - Modelo de estrutura de produto.
4-4. MODELO Ut W  VIANDA
A Ho;. íifida é p; »cessada como ordens dt |'r‘'r..i(;Ã>, Cada ordeni de pi-jdução
construída com <js  ' .gumt^s dados:
- tipo de produto;
; quanbdade a ser processada e
- data de entrega.
Estes dados são combinados com a estn.-tura de produto jsara obter a demanda
de capacidade do chão de fábrica (figura 24).
ESTRUTURA 
DE PRODUTO
Pig, 24 - Geraçãx* do tnodHc* de d^-anda.
■ Vssirn, na figura 25 é apresentado um modelo de uma ordem de produção de
3 0 Kj npças do exemplo da estrutura de produto apresente '-a na figura 23. FHs v»o processarias 
em !oU:c. de 690 peças, í^ndo que as '»pe^ações são definidas em função í<? duas cif .ses de 
tempos:
TREC = TPREP * NMAQ 4 5000/ 690* TPROC 
rrPR  = TADPR + 5000 / 690 * TPROC ! NMAQ
TREC: Tempo demandado do recurso;
TTPRi Tempo total de processamento;
TPRfP: Tempo de preparação de •’-sánuina; 
NM AQ: Número de máquinas ou faaiidades; 
TPROC: Tempo de processamento na máquina. 
TADPR: Tempo adicional de processamento
MODELO DE 
DEMANDA
>
onde;
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JUNÇÃO + ASS.
PROTEÇÃO 2 
[CEL,3,33.3,11.1) 1
USINAGEM 2 
[T0RN0,1.15.7,15.6] J
MONTAGEM ANEL 
[PRENSA, 1,6.3,6.31
PROTEÇÃO 1 
[CEL.3.33.3,11.1]
USINAGEM 1 
[FIMAT.1,11,9,11.6]
ZINCADO 
[LIN4.1,12.8,13.3]
REBARBAR 
[PEXC .4.43,10.5]
Í
1
1
]
1
TRAT. TÉRMICO 
ÍF.TUN.,1,0.5,2 5) I
LIMPEZA 
[E.DISA.1,0 6,0 8]
FUNDIÇÃO 
LIN1/2.1.0 8.0 5]
UNIÃO UNIVERSAL 3/4" - 150 PSI 
LOTE DE PEÇAS = 5.000
USINAGEM 2 
[TORNO.2.29.3.28 9]i
PROTEÇÃO 1 
[CEL,3,33.3,11.1]
FUNDIÇÃO 
[LiM/2.1.0 7,0.4] 1
PORCA
PROTEÇÃO 
[CEL, 3,33.3,11.1]1
USINAGEM
[FIMAT.1.5.4,5.1]
ZINCADO
[LIN2.1.1.5.1.8] 1
REBARBAR
[P.EXC.,1,9.3,9.1]
TRAT.TÉRMICO 
[F.TUN.1.0 5,2.51
LIMPEZA 
[E.DISA.1,0.6,08]
^JNDÍÇÁO 
[LIN1/2,1,1,0 8]
]
]
J
J
NOME DA OPERAÇÃO
[RECURSO, NRO FACILIDADES, DEMANDA MÁQUINA (HORAS), TEM^O PROCESSO (HORAS)
Fig. 25 - Modelo de demanda.
No planejamento de produção os modelos de demanda de capacidade análogos 
ao modelo apresentado anteriormente, juntamente com o de disponibilidade de capacidade de 
carga, sâo utilizados para auxiliar na tomada de dedsões desta área.
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4.5. CARATERÍSTICAS DOS MODELOS APRESENTADOS
Da forma como o modelo de estrutura de produto é proposto não existiria 
maneira de utilizar processos comuns para outros tipos de produtos. Esse problema é resolvido 
definindo estruturas de produto para subprodutos para obter sistemas como o exemplo 
mostrado na figura 26, onde são substituídas sub-estruturas do modelo apresentado na figura 23 
por subprodutos.
UNIÃO UNIVERSAL 3/4" - 150 PSI
Fig. 26 - Sistema misto de representação.
A propriedade de haver para cada operação um tempo adicional de operação e 
um tempo de operação no recurso, permite que algumas operações do modelo de estrutura de 
produto possam ser omitidas, modelando duas ou mais operações contínuas como uma única 
operação, colocando o tempo do recurso crítico e o tempo devido às operações não 
consideradas como uma constante (tempo adicional de processo). Esta redução pode ser feita 
quando os recursos envolvidos nas operações omitidas têm altas capacidades de processamento 
e nunca chegarão a ser recursos críticos.
Essa propriedade também pode ser utilizada para considerar os tempos de 
transporte e movimentação de produto em processo, considerando-se este tempo como tempo 
adidonal de processo {figura 27).
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TEMPO MA 
l BTAÇÂO DC 
TRABALHO
LDTC PROCCBBADO
Fig. 27 - Tempos do produto na estação de trabalho.
Quando existir uma ordem de produção, o sistema considerará que o 
processamento será feito de maneira contínua. No caso de se definir que a ordem de produção 
deve ser processada em duas ou mais etapas (isto é produzir uma quantidade de produtos num 
intervalo de tempo e outra quantidade num outro intervalo de tempo diferente do primeiro), 
deverá ser gerada uma ordem de produção para cada grupo de produtos processados.
O  modelo de disponibilidade de máquina é considerado um modelo fixo. Isto 
significa que, para períodos de tempo do mesmo comprimento, ter-se-á uma quantidade 
constante de horas-máquina disponíveis. Os problemas de manutenção corretiva são 
considerados utilizando um fator de correção na disponibilidade de máquina, e as operações 
de manutenção preventiva são consideradas mediante a geração de ordens de produção fictícias 
que utilizam um único recurso.
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CAPÍTULO  5
LÓGICA DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO
A lógica do sistema proposto para auxiliar na programação de produção pode ser 
descrita em três partes (Figura 28).
A primeira parte é a alocação de tarefas em máquinas; a segunda, de 
balanceamento ou distribuição de carga no tempo em estações de trabalho; e a ^rceira, do 
balanceamento do sistema quando existir estações de trabalho que não têm a alternativa de 
serem balanceadas sem evitar atraso.
Fig. 28 - Lógjca do sistema de planejamento de produção.
Até o capítulo anterior foram descritos os modelos com os quais o planejamento 
de produção trabalha. Nesta parte serão descritas as formas como eles são processados para 
planejar o "chão de fábrica’ utilizando alguns dos critérios apresentados no capítulo 3.
,7 WiD£PLAi\F!,-Ui> \
5.1 A1.0CAÇA0 ü t  TAREFAS NO "CHAO i)í ÍABkKX
A alocação consi^e ern defini* ond*. serão prr<-*-<^Has as tarefas rn-^^-Kia'1 ^ara 
cumprir uina ordem de produção. Este processo bem poder>a ser definido como t;arga do
sistema produtivo. Segundo o sistema proposto, a alocação 4 dividida em duas partes, alocação 
de tarefas a estações de trabalho e aiocação ■ le tarefas nas máquinas da estação de trabalho.
para cada operação, confrontando-o com o de disponibilidade de máquina. Esta confrontação 
permite selecionar os postos operativos que contam com . .ipacidadp para processar a tarefa, 
verificando se existe capacidade para processa-la.
a necessidade de tempo de operarão de máquina com o tempo de carga acumulado da 
máquina. Esse tempo acumulado de carga por estação ó<* trabalho pode ser representado por 
gráficos similares ao mostrado na figura 30.
Segundo este gráfico, uma nova operação poderá ser inserida no programa da 
estação de trabalho se, após inserir a operação, não for ultrapassada a capacidade de
Neste processo, o sistema trabalha com o modelo de demanda de capacidade
A seleção é simplesmente a listagem das linhas da matriz de disponibilidade  
(figura 29) que possuem valor de disponibilidade de recurso maior do que zero.
MODELO OE DEMANDA DE CAPACIDADE
[TIPO OE RECURSO, TEMPO OPERAÇÃO MAQ„ TEMPO PROCESSAMENTO]
MODELO OE DISPONlBiLí
cSTAÇÂO DE 
TRABALHO _
Fig. 29 - Matriz de disponibilidade de recursos.
Lima vez selecionadas as possibilidades de processamento de tarefa, compara-se
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processamento da mesma para nenhum dia posterior ao dia planejado. Esse fato pode ser 
modelado da seguinte forma:
Tdemk ^  mm\ Dispn -  Tderrin]
Onde:
fc. dia solicitado do recurso;
rr. dia posterior ao dia solicitado do recurso (n>kh
Tdem £ : capacidade demandada pela operação no dia kr,
Tdem n : demanda acumuláda do recurso até o dia rr,
Disp n : disponibilidade acumuiada do recurso até o dia n.
OtA
Fig. 30 - Demanda e disponibilidade acumulada do recurso no tempo.
Após esta segunda seleção é possível obter-se a relação de possibilidades para 
processamento de cada operação para cada ordem de produção. No caso de existir uma única 
possibilidade de processamento o sistema carrega automaticamente a operação na estação de 
trabalho. Se existir duas ou mais estações de trabalho que possibilitem a execução de 
determinada operação, haverá necessidade do critério do programador de produção para 
determinar em que estação de trabalho poderia ser levado a cabo o processo.
Após a seleção da estação ou estações de trabalho em que a operação analisada 
é processada, é decidido o número de facilidades ou máquinas que processariam a tarefa.
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Também, se neste caso existir uma única possibilidade, a alocação é feita automaticamente. Se 
não for assim, será necessário também o critério do programador ou de algum sistema 
especialista com a capacidade de armazenar regras heurísticas para decisões de escolha destes 
parâmetros de produção. Este processo de alocação de recursos pode ser resumido no diagrama 
da figura 31.
Fig. 31 - Lógica da alocação de tarefas no 'chão de fábrica*.
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Nessa figura tem-se uma primeira etapa onde é selecionada uma ordem de 
produção, alocando para cada operação da ordem estações de trabalho e máquinas para 
processa-las. Para estas duas decisões (alocação de estações de trabalho e número de máquinas) 
predsa-se de um mecanismo de decisão, que pode ser manual no caso de ser fornecido pelo 
programador de produção, ou automático no caso de existir uma única possibilidade de 
alocação da tarefa ou quando há um sistema especialista que permita automatizar a decisão das 
estações de trabalho e o número de máquinas da estação que serão destinadas ao 
processamento de determinada tarefa.
5.2. HEURÍSTICAS NA ALOCAÇÃO DE TAREFAS
O  processo de alocação de operações em máquinas tem duas etapas onde 
intervêm decisões tomadas pelo programador de produção. Muitas vezes o processo de carregar 
determinado tipo de trabalho a alguma linha ou estação de trabalho específica não necessita 
uma tomada de decisão, pois pode que a alocação seja um dado de processo de produto. 
Nesses casos, pode, ser armazenado junto com a estrutura de produto, a informação onde se 
especifica a estação de trabalho para determinado tipo de operação. Desta maneira o sistema de 
alocação de tarefas evitaria procurar possibilidades para a execução de determinada operação 
alocando-a diretamente na estação de trabalho especificada.
Uma outra forma de automatizar o processo de distribuição de carga é utilizar o 
critério de alocar operações às máquinas que possuam menores níveis de carga de trabalho. 
Desta forma, por exemplo, na figura 32 mostra-se o gráfico de carga acumulada para duas 
estações de trabalho com a mesma capacidade. Se existir uma operação que precisa do recurso 
antes do quinto dia, a estação 1 será mais conveniente; entretanto, se a demanda do recurso é 
após esse dia, o sistema designará a estação 2 para o processamento da tarefa.
Assim como é determinada a estação de trabalho também poderia ser 
determinado o número de facilidades ou máquinas destinadas a determinadas operações 
segundo os níveis de produção. Dessa maneira, na tabela 2 pode ser representado o número de
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máquinas alocadas para diferentes níveis de carga numa estação que possui 4 máquinas iguais, 
oferecendo cada uma 20 horas de disponibilidade diária.
0IA
Fig. 32 - Gráfico de carga acumulada para duas estações de trabalho. 
TABELA 2 - Exemplo de alocação de máquinas segundo demanda de recurso.
DEMANDA DO RECURSO NRO. MÁQUINAS ALOCADAS
Até 20 horas 1
De 20 até 40 horas 2
De 40 até 60 horas 3
Mais de 60 horas 4
Com um armazenamento com este tipo de informação para alocação de 
operações às estações de trabalho e determinação de número de processadores, o sistema 
trabalharia de maneira automática sem solicitar uma entrada de dados manual cada vez que 
encontrasse diversas possibilidades para alocação de recursos.
5.3 GERAÇÃO DOS DIAGRAMAS DE GANTT
Os diagramas de Gantt mostram as datas de começo e finalização das operações. 
A data de começo é o primeiro dia de solicitação do recurso denominada no sub-item 5.1 como
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Para batch mínimos de processamento, as datas de começo das operações são 
calculadas começando da última operação a ser feita:
k = D E  -  ( Tdem + Taó)
onde:
b. primeiro dia de solicitação do recurso;
DE\ data de entrega da operação;
Tdem: tempo demandado de máquina pela operação;
Tacr. tempo adicional de operação.
A data de entrega do produto é a data de entrega da última operação a ser 
processada, e a data de liberação da ordem de produção é o primeiro dia de solicitação do 
recurso para a primeira operação do processo.
Quando é processado um batch mínimo, o primeiro dia demandado para cada 
operação difere da data de entrega da operação precedente apenas no tempo adicional de 
operação ( Tao) que pode ser entendido como a necessidade de tempo que um batch de 
produtos precisa para passar de uma estação de trabalho a outra.
Quando se processam batch maiores ao mínimo de processamento pode existir 
sobreposição de operações ou processamento simultâneo de duas operações consecutivas para 
uma mesma ordem de produção. Neste caso, para duas operações consecutivas as datas de 
começo das operações anteriores são calculadas como é mostrado na figura 33.
Quando em duas operações consecutivas o tempo total de processamento7 da 
primeira operação é menor do que o tempo de processamento da segunda operação, as datas 
de começo de ambas as operações têm uma diferença igual ao tempo de processamento de um 
batch mínimo na primeira operação somado a uma vez o tempo adicional da mesma operação.
Quando o tempo de processamento da primeira operação é maior do que o 
tempo de processamento da segunda operação, as datas de finalização de ambas as operações
7Utiliza-se o termo de tempo de processamento de operação para designar ao tempo demandado do recurso 
dividido por a quantidade de máquinas ou processadores simultâneos.
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estão defasadas em um tempo igual ao tempo total de processamento de um batch mínimo na 
segunda operação somado a uma vez o tempo adicional de operação da primeira operação.
CASO 1:
TEMPO PROCESSAMENTO OPERAÇÃO 1 <= TEMPO PROCESSAMENTO OPERAÇÃO 2
TEMPO DE PROCESSAMENTO 
BATCH MlNIMO OPERAÇÃO 1
+ Tao
JSU-
i [ I I i
K1 K2 DE1 DE2
CASO 2:
TEMPO PROCESSAMENTO OPERAÇÃ01 > TEMPO PROCESSAMENTO OPERAÇÃO 2
TEMPO DE PROCESSAMENTO + j gQ 
BATCH MÍNIMO OPERAÇÃO 2 1
Ki K2 DE1 DE2
Fig. 33 - Ceração dos diagramas de Cantt para as operações.
O  sistema para alocação de datas de começo do processamento é feito 
começando da última operação até as operações iniciais como se vê na figura 34. Isso faz com 
que o lead time, após da alocação, seja mínimo e a folga da ordem de produção, nula. Estas 
datas são armazenadas numa base de dados onde se especificará a estação de trabalho, o tipo 
de recurso, o produto, a operação do processo, a data de demanda do recurso e as horas de 
carga alocadas na estação de trabalho.
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Fig. 34 - Seqüência para alocação de datas de processamento nas operações.
Após a alocação das ordens de produção na fábrica, será obtido o estado de 
carga de cada estação de trabalho a partir do qual será feito o balanceamento do ‘chão de 
fábrica".
5.4. BALANCEAMENTO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO
Como foi visto no terceiro capítulo , os sistemas produtivos balanceados tem boa 
performance a nível de “chão de fábrica“. Para completar um bom balanceamento, além de 
distribuir carga de trabalho, precisa-se arranjar a seqüência de tarefas em máquinas; Após a 
alocação de tarefas em estações de trabalho tem-se os postos operativos com diferentes níveis 
de carga num espaço de tempo, podendo ter em alguns dias solicitações de capacidade que 
ultrapassem a disponibilidade diária de algum tipo de recurso. Isso pode ser graficamente 
observado na figura 35.
O  sistema para balanceamento de tarefas proposto neste trabalho é resumido na 
figura 36 onde é observado que o balanceamento consiste em determinar o seqüendamento de 
tarefas em estações de trabalho segundo dois critérios. Um critério global que consiste em
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utilizar uma regra de seqüenciamento para determinar a ordem de processamento em estações 
críticas8, e um critério lookback e bokforward, que consiste em manter o seqüenciamento de 
ordens obtido no seqüenciamento de tarefas nas estações de trabalho críticas (na aplicação deste 
trabalho é utilizada a regra MLT9) .
Fig. 35 - Nível de carga em estação de trabalho.
ESTACO DE CARGA 
■CHSO DE FÁBPtCA"
CRITÉRIO DE 
SEClÜENCIAMEMTO
SEOÜMOAMENTO 
ESTAÇÔeS CRÍTICAS ï PPtOftfOADE PARA SEQÜENCIAMENTO
SEQUEMOAirarro 
ESTAÇÕES DE TOM . ]
NOVO ESTADO 06 CAPGA 
00 ‘ CHÀO Œ  FÁBRICA*
Fig. 36 - Sistema para balanceamento de carga no “chão de fábrica”.
®Sendo estações de trabalho críticas aquelas que em determinados momentos estão com uma carga de trabalho 
acumulada próxima a disponibilidade nominal do recurso.
9A regra MLT (Minimum Lead Time), dá prioridade a trabalhos que tenham menores tempos totais de 
processamento nas diferentes etapas do roteiro de fabricação.
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Dessa maneira, na aplicação deste trabalho, o seqüenciamento em cada estação 
de trabalho é realizado segundo a ordem de processamento nas estações de trabalho críticas e 
utilizando a regra MLT.
A seleção da estação de trabalho mas crítica é feita a partir do gráfico de carga 
acumulada (figura 37). A partir dele, é definido um parâmetro que serve como referência para 
analisar em que grau um posto operativo está carregado com respeito a algum tipo de recurso.
Este parâmetro é calculado para dia ou período de trabalho:
Carga acumuladaPar -----------------=--------------------Disponibilidade _ acumulada
Um valor deste parâmetro, próximo a unidade, significa que o posto está no seu 
limite de carga de trabalho.
D IA
Fig. 37 - Nível de carga acumulada para uma estação de trabalho.
As estações de trabalho que tiveram este parâmetro de avaliação mais próximo à 
unidade para um período de trabalho são seqüenciadas inicialmente segundo a regra pre­
estabelecida. Este seqüenciamento é resumido com o diagrama de fluxo da figura 38.
Após o término do planejamento da ordem de processamento de tarefas em 
estações de trabalho críticas, prossegue-se com a etapa seguinte que é determinar o 
seqüenciamento de operações nas demais estações de trabalho. Este sistema representado pelo 
diagrama de fluxo da figura 39 consiste basicamente em analisar os níveis de carga para cada
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estação de trabalho e determinar a ordem de processamento segundo os seqüenciamentos 
obtidos nas estações críticas e segundo a regra pre-estabelecida para determinar a ordem de 
processamento nessas estações de trabalho, quando não existe relação entre as tarefas da 
estação crítica com as tarefas da estação analisada. Após a modificação da ordem de 
processamento em cada estação de trabalho são alteradas as datas de entrega das operações 
anteriores. Devido a isso a seleção de estações de trabalho para seqüenciamento é feita segundo 
o parâmetro de carga de cada estação de trabalho, isto é, começar pelas estações que estão 
mais carregadas e finalizar com as que menor índice de carga tiveram.
^  ALOCAÇÃO ^
SEQÜENCIAMENTO 
OUTRAS ESTAÇÕES 
DE TRABALHO
Fig. 38 - Seqüenciamento em estações de trabalho críticas.
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Fig. 39 - Lógica do balanceamento de carga em estações de trabalho.
5.5 ATRASO DE TAREFAS
O  sistema proposto para avanço de tarefas no tempo pode não conseguir chegar 
a um balanceamento de carga em todas as máquinas. Quando isso acontecer, existirá uma 
sobrecarga de estações de trabalho nos primeiros períodos de operação (figura 40). Esse fato 
pode ocorrer devido a restrições que obrigam o sistema de produção a antecipar operações 
dependentes. Então, para este tipo de situações a única solução será atrasar tarefas.
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160  - r
140 ■■ 
120 ■■<
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Fig. 40 - Estação de trabalho sem possibilidade de evitar atraso de operações.
O  atraso de operações é realizado mantendo-se a ordem de processamento 
obtida nas etapas de seqüenciamento anteriores. Este procedimento é mostrado no diagrama 
de fluxo da figura 41. Após esta última fase, o programa de produção é gerado indicando datas 
de liberação, os tempos de processamento e datas de finalização de cada operação em cada 
estação de trabalho.
Fig. 41 - Atraso de operações em estações sobrecarregadas.
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5.6. APLICAÇÃO DO SISTEMA - PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO
O  sistema proposto foi aplicado numa infra-estrutura de fundição de ferro, onde 
vinte e seis máquinas10 foram divididas em oito estações de trabalho resumidas na tabela 3. Na 
fundição foram também definidos oito tipos de recursos; três para diferentes processos de 
fabricação de machos (machos tipo A, B e C), dois para linhas de fundição de diferente 
propósito, um para fornos de tratamento e dois para tipos de linhas de acabamento diferentes 
(olear e pintar). Esses recursos são resumidos na tabela 4.
TABELA 3 - Divisão do “chão de fábrica'" da fundição.
ATIVIDADE ESTAÇÃO DE TRABALHO CÓDIGO DA ESTAÇÃO
NÚMERO DE 
MÁQUINAS
FABRICAÇÃO MACHARIA 1 EST 1 3
DE MACHOS MACHARIA 2 EST 2 3
MACHARIA 3 EST 3 a
MOLDAGEM E LINHA FUNDIÇÃ01 EST 4 1
FUNDIÇÃO LINHA FUNDIÇÃO 2 EST 5 1
TRATAMENTO TÉRMICO FORNOS DE TRATAMENTO EST 6 2
ACABAMENTO - OLEAR LINHA DE OLEAR EST 7 4
ACABAMENTO - PINTAR LINHA DE PINTURA EST 8 4
TABELA 4 - Recursos considerados na fundição.
CÓDIGO DO  
RECURSO DESCRIÇÃO DO RECURSO
MA PROCESSADOR DE MACHOS TIPO A - SHELL CORMAT!C_A
MB PROCESSADOR DE MACHOS TIPO B - SHELL SHALCO U180
MC PROCESSADOR DE MACHOS TIPO C - COLD BOX OSBORN
LFL LINHA DE FUNDIÇÃO LEVE
LFP LINHA DE FUNDIÇÃO PESADA
FTT FORNO DE TRATAMENTO TÉRMICO
AOL LINHA DE ACABAMENTO - OLEAR
API LINHA DE ACABAMENTO - PINTAR
1®Nesta aplicação é considerado como máquina a um processador simples (Ex. máquina para fabricação de 
machos) ou a um grupo de processadores cuja configuração é em linha. (Ex. linha para fundição).
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Sendo que as máquinas foram divididas em 8 estações de trabalho e 8 tipos de 
recursos, a representação da infra-estrutura é feita por uma matriz 8 x 8  (estações de trabalho x 
tipo de recurso). O  resumo da configuração dessa fundição está representada na tabela 5.
TABELA 5 - Quantidade de máquinas por tipo de recurso em cada estação de trabalho
ESTAÇÃO DE 
TRABALHO
RECURSO
MA MB MC LFL LFP FTT AOL API
EST 1 3 0 0 0 0 0 0 0
EST 2 0 3 0 0 0 0 0 0
EST 3 2 2 4 0 0 0 0 0
EST 4 0 0 0 1 0 0 0 0
EST 5 0 0 0 0 1 0 0 0
EST 6 0 0 0 0 0 2 0 0
EST 7 0 0 0 0 0 0 4 0
EST 8 0 0 0 0 0 0 0 4
Para esta aplicação considera-se que cada máquina tem uma disponibilidade 
diária de 15 horas. Assim, a disponibilidade por estação de trabalho e recurso fica conforme a 
tabela 6.
TABELA 6 - Disponibilidade de recursos em cada estação de trabalho.
ESTAÇÃO DE 
TRABALHO
RECURSO
MA MB MC LFL LFP FTT AOL API
EST 1 45 0 0 0 0 0 0 0
EST 2 0 45 0 0 0 0 0 0
EST 3 30 30 60 0 0 0 0 0
EST 4 0 0 0 15 0 0 0 0
EST 5 0 0 0 0 15 0 0 0
EST 6 0 0 0 0 0 30 0 0
EST 7 0 0 0 0 0 0 60 0
EST 8 0 0 0 0 0 0 0 60
5.6.1 GERAÇÃO DE ORDENS DE TRABALHO
No sistema apresentado, são recebidas diferentes ordens de produção de 
diferentes tamanhos com quatro tipos de estruturas segundo os recursos demandados. As ordens 
foram carregadas num sistema que trabalha como linha de montagem, sendo que, cada ordem 
de produção é processada no máximo uma vez em cada estação de trabalho.
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Dessa maneira os produtos gerados podem ter os quatro tipos de estruturas 
mostrados na figura 42. Nessa aplicação foram geradas dez ordens de trabalho com um prazo 
de entrega de 8 dias. Elas são resumidas na tabela 7, que define os tempos de demanda de 
capacidade de cada ordem e o número de batch em que a ordem seria processada.
111 112 113
I MA 1 I M°  1 1 MC 1 
L p J "
1 AOl | q
ESTRUTURA A
111 112 113
I^ m aJ  |_ meJ
| LFP | H
[ A O l | o
ESTRUTURA B
111 112 113
| _ m a J  \j i z J  _ « c j
I API j .
ESTRUTURA C
111 112 113
l i  I MB 1 1 « C  I
I AP!
ESTRUTURA D
Fig. 42 - Estruturas de produto processadas no sistema.
TABELA 7 - Demanda de tempo de recurso das ordens de trabalho carregadas no sistema.
ORDENS COM ESTRUTURA DE PRODUTO A
ORDEM DE NÚMERO DE RECURSO
PRODUÇÃO BAT CHS MA MB MC LFL FTT ! AOL
9 1 0 0 0 9 0 I 30
10 3 99 0 0 "’O 37 !......o...
ORDENS COM ESTRUTURA DE PRODUTO 8
ORDEM DE 
PRODUÇÃO
NÚMERO DE 
BAT CHS
RECURSO
MA MB MC LFP FTT AOL
2 1 0 45 22 8 11 0
3 1 40 0 42 11 0 0
6 3 0 103 86 26 34 128
7 3 0 111 0 25 30 0
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ORDENS COM ESTRUTURA DE PRODUTO C
ORDEM DE NÚMERO DE RECURSO
PRODUÇÃO BATCHS MA MB MC LFL FTT API
1 1 39 0 0 12 14 35
5 2 66 o 0 w o ->c. ' ~
8 1 o 0 33 10 0 41
ORDENS COM ESTRUTURA DE PRODUTO D
ORDEM DE NUMERO DE RECURSO
PRODUÇÃO BATCHS MA MB MC I LFP FTT API
4 1 O 4 46 0 ! 9 11 42
5.6.2. ALOCAÇÃO DE CARGA NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO
Após a definição de um grupo de 10 ordens de trabalho no sistema, elas são 
alocadas nas estações de trabalho segundo as datas de entrega. A partir dos tempos de 
processamento e tempo adicional de operação11, são calculadas as datas de entrega para cada 
operação de cada ordem.
Assim, por exemplo, para uma ordem número 4 ser processada num único 
batch, as datas de entrega de cada operação são apresentadas na tabela 8 e o diagrama de 
Gantt é mostrado pela figura 43.
Para uma ordem processada em mais de um batch como é a ordem número 6, o 
diagrama de Gantt das operações está representado na figura 44, e as datas de entrega sao 
mostradas na tabela 9.
TABELA 8 - Cronograma de processo da ordem 4
ESTAÇÃO DE 
TRABALHO RECURSO
NÚMERO
MÁQUINAS
DATA DE 
LIBERAÇÃO 
DIA - HORA
DATA DE 
ENTRECA 
DIA - HORA
TEMPO DE 
PROCESSO12 
(HORAS)
EST 8 API 2 6 - 9 8 - 0 21
EST 6 FTT 1 5 - 11 6 - 7 11
EST 5 LFP 1 5 - 0 5 - 9 9
EST 3 MA 2 3 - 11 4 - 13 17
EST 3 | MB 2 3 - 5 4 - 13 23
11 Nesta aplicação é considerado um tempo adicional constante igual a 2 horas que representa o tempo que 
precisa um batch para ser transportado de uma estação de processamento para outra.
^As horas de processamento são as horas demandadas do recurso divididas pelo número de processadores.
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£ST 3
ESTAÇÁn MA
EST 3
RECURSO
EST S
ŒBBa EST û
ftt
A P I
A  5
D I A
Fig. 43 - Diagrama de Gantt para a ordem número 4. 
TABELA 9 - Cronograma de processo da ordem 6
ESTAÇÃO DE 
TRABALHO RECURSO
NÚMERO
MÁQUINAS
DATA DE 
LIBERAÇÃO 
DIA - HORA
DATA DE 
ENTREGA 
DIA - HORA
TEMPO DE 
PROCESSO 
(HORAS)
EST 7 AOL 4 5 11 8 -  0 34
EST 6 FIT 1 4 - 13 7 - 2 34
EST 5 LFP 1 4 ï<Íi 5 - 13. 26
EST 2 MB 3 2 - 8 5 - 2 35
EST 3 MB 3 3 - 3 5 - 2 29
M B
M B
E S T A Ç Ã O
LFPR E C U H B D  E B T  O
□ 1 2 3 4 5 6 7 8
D I A
Fig. 44 - Diagrama de Gantt para a ordem número 6.
Após a alocação de datas de liberação e entrega nas estações de trabalho, 
é estabelecido o estado de carga de cada recurso em cada estação de trabalho. Os gráficos, que 
representam o estado inicial de carga de cada estação de trabalho e carga acumulada com 
respeito a capacidade de processamento, são similares aos das figura 45 e 46 respectivamente, 
onde se mostram os gráficos para a estação de trabalho EST 2 (Recurso MB). Os gráficos das 
outras estações de trabalho são mostrados no anexo 1.
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Fig. 45 - Estado de carga inicial da estação EST 2 - Recurso MB.
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Fig. 46 - Gráfico de carga acumulada da estação EST 2 - Recurso MB
5.6.3. DETERMINAÇÃO DOS GARGALOS DO SISTEMA
Como foi explicado anteriormente, o gargalo é determinado segundo os gráficos 
de carga acumulada, a partir dos quais é encontrada a estação de trabalho cuja carga de
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trabalho acumulada está mais próxima da disponibilidade acumulada do recurso que a estação 
de trabalho oferece. A partir dos gráficos de carga acumulada (similar ao da figura 46) incluídos 
no anexo 1, são mostrados os parâmetros de referência (tabela 10) para localizar as estações de 
trabalho que se comportariam como gargalos na situação analisada.
TABELA 10 - Parâmetros máximos de carga nas estações de trabalho.
ESTAÇÂO
----------------------------
RECURSO
-------
PARÂMETRO DE CARGA DIA
EST 1 MA 0.92 4
EST 2 MB 0.90 5
EST 3 MA 0.28 4
EST 3 MB 0.21 6
EST 3 MC 0.50 6
EST 4 LFL 0.79 6
EST 5 LFP 0.75 7
EST 6 FTT 0.65 T
EST 7 AOL 038 7
EST 8 API 0.46 7
Conforme esses parâmetros de carga para cada estação de trabalho, as estações 
EST 1 (Recurso MA) e EST 2 (Recurso MB) são as que maior carga acumulada têm para o 
período estudado.
5.6.4. SEQÜENCIAMENTO DE OPERAÇÕES NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO
O  balanceamento de estações de trabalho é feito começando a partir da estação 
de trabalho mais crítica (Estação EST 1), posteriormente são balanceadas as demais estações de 
trabalho até chegar a estação que possui menor índice de carga. Nessa estação as operações 
devem ser processadas segundo a tabela 11, figura 47.
TABELA 11 - Estado inicial de carga da estação EST 1 - Recurso MA
ORDEM DE LEAD TIME13 DATA DE ENTREGA
PRODUÇÃO DIA HORA
1 13 4 10.5
5 22 5 3
10 33 5 10
1 ^ Para este ordenamento, lead time é considerado como a soma do tempo das operações que antecedem a tarefa 
analisada incluída a operação de processamento na estação de trabalho estudada.
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EXECUÇÃO DE OPERAÇOES
ESTAÇÃO EST 1
ORCEM t
ORDEM 5
ORDEM 10
Figura 47 - Programação inicial da estação de trabalho EST 1
De acordo com a data de entrega, a última operação a ser processada será a 
correspondente a ordem de trabalho 10. Se a operação correspondente a ordem 10 for 
antecipada, o parâmetro de carga da estação de trabalho aumentará devido ao fato de que 
inicialmente, têm-se até a décima hora do quinto dia para cumprir com as três operações e, 
antecipando a operação da ordem 10, ter-se-á até a terceira hora do quinto dia para cumprir 
com as três operações programadas e evitar atrasos. Nesta aplicação se está utilizando a regra 
de executar antes as ordens que menor lead Ume acumulado tiveram. É devido a esse motivo 
que a operação da ordem 1 é antecipada com respeito a operação da ordem 5. Finalmente, a 
programação da estação de trabalho EST 1 fica como é mostrado na tabela 12, figura 48.
TABELA 12 - Seqüenciamento de operações na estação EST 1 - Recurso MA
ORDEM DE SEQUENCIA DATA DE ENTREGA ANTECIPAÇÃO1“*
PRODUÇÃO DIA HORA
1 1 1 15 40.5
5 2 3 7 26
10 3 5 10 0
OftDEM 1
ORDEM S
ORDEM 10
EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES
ESTAÇÃO EST 1
1 2 3 4 &
DIA
8 7 8
LEAD TIME 
■
ANTECIPAÇÃO
m
Figura 48 - Programação da estação de trabalho EST 1
14Esta antecipação é a diferença da data prevista inicialmente para o início de processamento da tarefe com a data 
de liberação programada. Ela será o limite de antecipação de data para as operações seguintes.
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Analogamente ter-se-ia para a estação EST 2 o estado inicial de carga da tabela
13, figura 49.
TABELA 13 - Estado inicial de carga da estação EST 2 - Recurso MB
ORDEM DE LEAD TIME DATA DE ENTREGA
PRODUÇÃO DIA HORA
2 15 6 7
6 34.3 5 2
7 29 6 4
ORDEM 2
ORDEM 6
ORDEM 7
EXECUÇÃO OE OPERAÇÕES
BSTAÇÃOEST 2
—
DIA
Figura 49 - Programação inicial da estação de trabalho EST 2
Para a estação EST 2 o ordenamento de operações a serem processadas é feito 
segundo a data de entrega. A última operação a ser processada será a correspondente a ordem 
de trabalho 2, pois ela tem como data de entrega o dia 6 na sétima hora, enquanto que a 
operação da ordem 7 tem o mesmo dia mais a quarta hora. A operação correspondente à 
ordem 7 então passa a ter como data de entrega o dia 5 e na sétima hora que é também após a 
data de entrega da operação correspondente a ordem 6 (dia 5 na segunda hora). Então primeiro 
seria processada a ordem 6, em segundo lugar a ordem 7 e o seqüenciamento fica como é 
mostrado na tabela 14, gráfico 50.
TABELA 14- Seqüenciamento de operações na estação EST 2 - Recurso MB
~ ORDEM DE 
PRODUÇÃO
SEQÜÊNCIA DATA DE ENTREGA ANTECIPAÇÃO
DIA HORA
6 1 3 8 24
7 2 5 7 12
2 3 6 7 0
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EXECUÇÃO OE OPERAÇÕES
ESTAÇAOEST 2
ORDEM 2
I
I ; | ■mm
ORDEM6 b h b b
ORDEM 7
' ! ! I
1 7 % i  5 5 7 3
DtA
I LEAD TIME ANTECIPACXO I
l___________________________________________ ■ ____________________________2L_____________ I
Figura 50 - Programação da estação de trabalho EST 2
Segundo o parâmetro relativo de carga, a seguinte estação a ser balanceada é a
EST 4 ( Recurso LFL) cujo estado inicial de carga é dado pela tabela 15, figura 51.
TABELA 15 - Estado inicial de carga da estação EST 4 - Recurso LFL
ORDEM DE 
PRODUÇÃO
LEAD TIME 
PARCIAL
DATA DE ENTREGA ANTECIPAÇÃO15
TOLERÁVELDIA HORA
1 27 5 9.5 40.5
5 42 5 15 20
8 25 6 7 -
9 9 6 13 -
10 42 6 4 0
EXECUÇÃO  OE O PERAÇÕ ES
ESTAÇÃO E S T  4
DIÁ
Figura 51 - Programação inicial da estação de trabalho EST 4
Na estação EST 4, pela data de entrega a operação da ordem 9 pode ser 
processada em quinto lugar. Também, por data de entrega as ordens 8 e 10 têm a possibilidade
15Esta antecipação constitui o número de horas em que a data de liberação da tarefa na estação de trabalho 
poderá ser adiantada em relação a data inicialmente prevista. Será antecipação mínima quando operações em 
estágios posteriores obriguem a antecipar a execução da tarefa na estação analisada.
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de serem processadas em quarto lugar16, então, a ordem 10  é selecionada para ser processada 
em quarto lugar pois ela não tem tolerância para ser antecipada devido ao seqüenciamento 
realizado em estações mais críticas17. As operações correspondentes às ordens 1, 5 e 8 podem 
ser seqüendadas segundo o íead time parcial, resultando a ordem de processamento 8-1-5, 
mas considerando-se que a operação da ordem 1 tem a possibilidade de ser antedpada 40.5 
horas (da operação imediata anterior), a ordem de processamento das ordens 8 e 1 pode ser 
invertida resultando a ordem 1-8-5-10-9 mostrando os resultados deste ordenamento na tabela 
16, figura 52.
TABELA 16 - Seqüenciamento de operações na estação EST 4 - Recurso LFL
ORDEM DE 
PRODUÇÃO
SEQÜÊNCIA DATA DE ENTREGA ANTECIPAÇÃO
DIA HORA
1 1 2 14 40.5
a 2 3 9 - 43
5 3 4 14 16
10 4 6 4 0
9 5 6 13 0
EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES
ESTAÇÃO EST 4
Figura 52 - Programação da estação de trabalho EST 4
O  estado inidal de carga e o seqüendamento de tarefas da estação EST 5 - 
Recurso LFP pode ser observado nas tabelas 17, 18 e figuras 53, 54, respectivamente.
1 6 Ambas as operações têm como data de entrega o dia 6 na quarta hora após de ter fixado a operação da ordem 9 
para ser processada em quinto lugar.
' 7No seqüenciamento realizado na estação EST 1 se determina que a operação correspondente a ordem 10 nió 
seria antecipada pois para a ordem 10 a operação a ser executada na estação EST 1 é precedente da operação a ser 
executada na estação EST 4.
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TABELA 17- Estado inicial de carga da estação EST 5 - Recurso LFP
ORDEM DE 
PRODUÇÃO
LEAD TIME 
PARCIAL
DATA DE ENTREGA ANTECIPAÇÃO
TOLERÁVELDIA HORA
2 32 7 2 0
3 38 7 15 -
4 32 5 9 -
6 46 5 13 24
7 40 6 15 12
ORDEM 2 
ORDEM 3 
ORDEM 4 
ORDEM 6 
ORDEM 7
EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES
ESTAÇÃO EST 5 
I I I
X I
4 5
DIA
Figura 53 - Programação inicial da estação de trabalho EST 5
TABELA 18 - Seqüenciamento de operações na estação EST 5 - Recurso LFP
ORDEM DE 
PRODUÇÃO
SEQÜÊNCIA DATA DE ENTREGA ANTECIPAÇÃO
DIA HORA
6 1 4 5 23
4 2 4 14 10
7 3 6 9 6
2 4 7 2 0
3 5 7 15 0
ORDEM 2 
ORDEM 3 
ORDEM 4 
ORDEM S 
ORDEM 7
EXECUÇÃO OE O PERAÇÕES
ESTAÇÃO EST 5
1 I I I I I 
1 i i 1 1 1
1 1 1 1 1 
i 1 1 1 1 1
[ 1
1 I 
I
1 1
" " " l .......|
■ i W
........1.............
1'
i 1 ______ 1
4 S
DIA
LEAD TIME ANTECIPAÇÃO
Figura 54 • Programação da estação de trabalho EST 5
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Para a estação EST 6 - Recurso FTT, o estado inicial de carga e o seqüendamento 
de tarefas é representado nas tabelas 19, 20 e figuras 55 e 56, respectivamente.
TABELA 19 - Estado inicial de carga da estação EST 6 - Recurso FTT
ORDEM DE 
PRODUÇÃO
LEAD TIME 
PARCIAL
DATA DE ENTREGA ANTECIPAÇAO
TOLERÁVELDIA HORA
1 43 6 10.5 40,5
2 45 7 15 0
4 45 6 7 10
6 67 7 2 23
7 55 -f/ 15 6
10 68 7 15 0
ORDEM  1 
ORDEM  2  
ORDEM  4  
ORDEM  6  
Q R O E M 7 
OROEM  10
EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES
E S T A Ç Ã O  E S T  6 
I I I
4 5
DIA
Figura 55 - Programação inicial da estação de trabalho EST 6
TABELA 20 - Seqüendamento de operações na estação EST 6 - Recurso FTT
ORDEM DE 
PRODUÇÃO
SEQUENCIA DATA DE ENTREGA ANTECIPAÇÃO
DIA HORA
1 1 4 12 28.5
6 2 5 4 28
4 3 5 8 14
7 4 7 4 11
2 5 7 15 0
10 6 7 15 0
ORDEM 1 
ORDEM 2 
ORDEM 4  
ORDEM 6 
ORDEM 7 
ORDEM 10
EX ECU ÇÃ O  D E O PER A ÇÕ ES
ESTAÇÃO EST 6
0IA
LEAD TIME 
____ ■ _____
ANTECtPAÇAO
Figura 56- Programação da estação de trabalho EST 6
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Após ter sido feito o balanceamento de carga na estação EST 6, observa-se que as 
ordenes 6, 4 e 7 ultrapassam as horas toleráveis para antecipação na estação EST 5 (Recurso 
LFP) em 5, 4 e 5 horas respectivamente, e a ordem 6 ultrapassa também a antecipação tolerável 
na estação de trabalho EST - 2 (Recurso M B). Esse fato fará com que as estações já balanceadas, 
EST 5 e EST 2, sofram as modificações mostradas nas tabelas 21, 22 e figuras 57 e 58.
TABELA 21 - Modificações na estação EST 5 devido ao seqüenciamento em EST 6
ORDEM DE SEQUENGA DATA DE ENTREGA ANTECIPAÇAO
PRODUÇÃO DIA HORA
6 1 3 15 28
4 2 4 9 15
7 3 6 4 11
2 4 7 2 0
3 5 7 15 0
EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES
ESTAÇÃO EST 5
LEAD TIME ANTECIP»ÇÍO
■
Figura 57 - Modificação na programação da estação de trabalho EST 5 
TABELA 22 - Modificações na estação EST 2 devido ao seqüenciamento em EST 6
ORDEM DE 
PRODUÇÃO
SEQUENCIA DATA DE ENTREGA ANTECIPAÇAO
DIA HORA
6 1 3 4 23
7 2 5 7 15
2 3 6 7 0
ORDEM 2
ORDEM 0
ORDEM 7
EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES
ESTAÇÃO EST 2
L C A O  T W C ANTCCIPIkÇto
Figura 58- Modificação na programação da estação de trabalho EST 2
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Seguindo a lógica descrita anteriormente, é feito o balanceamento de carga nas 
demais estações de trabalho, resumido nas tabelas 23 até 31 e figuras 59 até 63.
TABELA 23 - Estado inicial de carga da estação EST 3 - Recurso MC
ORDEM DE 
PRODUÇÃO
LEAD TIME 
PARCIAL
DATA DE ENTREGA ANTECIPAÇAO
MÍNIMADIA HORA
2 11 6 7 0
3 21 7 2 0
6 22 3 4 28
S 8 2 12 43
TABELA 24 - Seqüenciamento de operações na estação EST 3 - Recurso MC
ORDEM DE 
PRODUÇÃO
SEQUENCIA DATA DE ENTREGA ANTECIPAÇAO
DIA HORA
8 1 1 14 56
6 2 3 4 28
2 3 6 7 0
3 4 7 2 0
ORDEM 2  
ORDEM 3 
ORDEM 6  
ORDEM 8
EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES
ESTAÇÃO E S T  3 - RECURSO  MC
1 1 I I  1 1 1 1i i 1 I..........1................1................ V"
DIA
a n t e c i p a ç ã o
Figura 59- Programação da estação de trabalho EST 3 - Recurso MC 
TABELA 25 - Estado inicial de carga da estação EST 8 - Recurso API
ORDEM DE 
PRODUÇÃO
LEAD TIME 
PARCIAL
DATA DE ENTREGA ANTECIPAÇAO
TOLERÁVELDIA HORA
1 62.5 7 15 28,5
4 68 7 15 15
5 72 7 15 16
8 48 7 15 43
TABELA 26 - Seqüenciamento de operações na estação EST 8 - Recurso API
ORDEM DE 
PRODUÇÃO
SEQUENCIA DATA DE ENTREGA ANTECIPAÇÃO
DIA HORA
8 1 5 7 38
1 2 6 9 21
5 3 7 15 0
4 4 7 15 0
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EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES
ESTAÇÃO EST 8
ORDEM 1 
ORDEM 4 
ORDEM 5 
ORDEM 8
DIA
a n t e c ip a ç ã o
Figura 60 - Programação da estação de trabalho EST 8 
TABELA 27 - Estado inicial de carga da estação EST 7 - Recurso AOL
ORDEM DE 
PRODUÇÃO
LEAD TIME 
PARCIAL
DATA DE ENTREGA ANTECIPAÇÃO
TOLERÁVELDIA HORA
6 80 7 15 28
9 26 7----------- :------ -- - 15 0
TABELA 28 - Seqüenciamento de operações na estação EST 7 - Recurso AOL
ORDEM DE 
PRODUÇÃO
SEQUENCIA DATA DE ENTREGA ANTECIPAÇAO
DIA HORA
6 1 7 7 7.5
9 2 7 15 0
EXECUÇÃO OE OPERAÇÕES
ESTAÇÃO EST 7
I I I
Figura 61 - Programação da estação de trabalho EST 7 
TABELA 29 - Estado inicial de carga e seqüenciamento da estação EST 3 - Recurso MA
ORDEM DE LEAD TIME DATA DE ENTREGA I ANTECIPAÇÃO
PRODUÇÃO PARCIAL DIA HORA I TOLERÁVEL
4 17 3 13 ! 38
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EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES
e & T A Ç Ã O  E S T  3  - R ^ a U F f S O  M A
A 5
O l A
LfcAU I IMts
Figura 62 - Programação da estação de trabalho EST 3 - Recurso MA
TABELA 30 - Estado inicial de carga da estação EST 3 - Recurso MB
ORDEM DE 
PRODUÇÃO
LEAD TIME 
PARCIAL
DATA DE ENTREGA ANTECIPAÇÃO
MÍNIMADIA HORA
3 20 7 2 0
4 23 3 13 23
7 12 5 8 11
TABELA 31 - Seqüenciamento de operações na estação EST 3 - Recurso MB
ORDEM DE 
PRODUÇÃO
SEQUENCIA DATA DE ENTREGA ANTECIPAÇAO
DIA HORA
4 1 3 13 23
7 2 5 8 11
3 3 7 2 0
ORDEM 3
ORDEM 4
ORDEM 7
E X EC U Ç Ã O  OE O P E R A Ç Õ E S
ESTAÇÃO EST 3 -  RECURSO MB
I I I I
DIA
A N T E C IP A Ç Ã O  |LEAD TIME
Figura 63 - Programação da estação de trabalho EST 3 - Recurso MB
5.6.5. ATRASO DE TAREFAS
Após a execução do balanceamento de carga do sistema, ocorre a sobrecarga da 
estação EST 2 (Recurso MB), cujo estado de carga é mostrado nas figuras 64 e 65.
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Esses gráficos indicam que a estação analisada tem sobrecarga no primeiro dia 
de operação. No planejamento essa sobrecarga é resolvida, atrasando as tarefas de maneira que 
ela desapareça. No exemplo analisado, as modificações de planejamento estariam nas estações 
EST 2, EST 5 (Recurso LFP) e EST 6 (Recurso FTT).
60-|---------------------------------------------------------------------------------------
50
Fig. 64 - Estado de carga após do balanceamento da estação EST 2
K*A»c>A QBPomjÀoc
Fig. 65 - Gráfico de carga acumulada após do balanceamento da estação EST 2
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Na estação EST 2 é atrasada unicamente a operação concernente a ordem de 
produção 6 devido ao fato de que, entre a ordem 6 e a seguinte a ser processada, existe uma 
folga maior do que o atraso que é requerido. (Tabela 32, Figura 66).
TABELA 32 - Modificações na estação EST 2 devido ao àtraso da ordem 6
ORDEM DE 
PRODUÇÃO
SEQUÊNCIA DATA DE ENTREGA ANTECIPAÇÃO
DIA HORA
6 1 3 5 27
7 2 5 7 15
2 3 6 7 0
ORDEM 2
ORDEM 6
ORDEM 7
EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES
ESTAÇÃO EST 2
' ' ' 1 ■  
1 1 1 1
. .
I I 1 1
1 1 __ yy.-ypi'
1 1
------------ ^ _ r ..
DIA
LEAD TIME ANTECIPAÇÃO
■
Figura 66 - Atraso de operação da ordem 7 na estação de trabalho EST 2
Na estação EST 5 (Recurso LFP) são atrasadas as ordens 6, 4 e 7 em uma hora 
porque não existe folga entre o término das tarefas 6 e 4 e o começo das tarefas 4 e 7 
respectivamente. Entretanto, essa folga existe entre a finalização da tarefa 7 e o começo da 
tarefa 2 sendo esse o motivo porque não será preciso o atraso dessa última tarefa nem das 
seguintes a serem processadas nessa estação de trabalho (tabela 33, figura 67).
TABELA 33 - Modificações na estação EST 5 devido ao atraso da ordem 6
ORDEM DE 
PRODUÇÃO
SEQUENCIA DATA DE ENTREGA ANTECIPAÇAO
DIA HORA
6 1 4 1 27
4 2 4 10 14
7 3 6 5 10
2 4 7 3 0
3 5 7 15 0
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EX EC U Ç Ã O  D E O P E R A Ç Õ E S
ESTAÇÃO  E S T S
ORDEM 2 
ORDEM 3 
ORDEM 4 
ORDEM 6  
ORDEM 7
LEA D  TIM E A N T E C IP A Ç Ã O
Figura 67 - Atraso de operações das ordens 6, 4 e 7 na estação de trabalho EST 5
Na estação EST 6 são atrasadas as ordens 6 e 7 em uma hora, pois esse atraso é 
provocado pela modificação de datas nas estações de processamento anteriores. A tarefa 2 
também é atrasada por não existir folga entre o término de processamento da tarefa 
correspondente a ordem 7 e o começo da tarefa 2 na mesma estação de trabalho. Entretanto, a 
tarefa da ordem 4, que sofreu um atraso de uma hora no processo na estação EST 5, não exige 
ser atrasada em EST 6 porque existe folga entre o término da tarefa em EST 5 e o começo da 
operação em EST 6 (Tabela 34, figura 68).
TABELA 34 - Modificações na estação EST 6 devido ao atraso da ordem 6
ORDEM DE 
PRODUÇÃO
SEQUENCIA DATA DE ENTREGA ANTECIPAÇAO
DIA HORA
1 1 4 12 28.5
6 2 5 5 27
4 3 5 8 14
7 4 7 5 10
2 5 8 1 -1
10 6 7 15 0
ORDEM 1 
ORDEM 2 
ORDEM 4 
ORDEM 8 
ORDEM 7 
ORDEM 10
EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES
ESTAÇÃO E S T  6
2 3 4 5
DIA
3 7 3 V
LEAD TIME 
■
ANTECIPAÇÃO
Figura 68 - Atraso de operações das ordens 6, 4 e 2 na estação de trabalho EST 6
5. LÓGICA DO  SISTEMA DE PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO 90
Após estes últimos ajustes, o planejamento do “chão de fábrica“ pode se- 
considerar finalizado restando, a partir de então, o seguimento do programa e o ajuste devido a 
imprevistos que acontecerão durante sua execução. O  estado de carga de cada estação de 
trabalho após do balanceamento é mostrado no anexo 2 .
5.6.6 DADOS DO PROGRAMA
O  programa de produção gerado foi avaliado basicamente segundo os seguintes 
critérios: o tempo de processamento médio; o atraso e a antecipação média com respeito a data 
de entrega. Com o mesmo grupo de ordens de produção foram gerados outros programas 
segundo as seguintes regras para seqüenciamento:
a regra utilizada inicialmente foi a de executar primeiro a ordem com menor tempo de 
processamento na estação de trabalho ou regra SIO  (Shortest inm inent operation time). A 
programação foi feita a partir das datas de entrega (de trás para frente);
uma segunda experiência foi a de executar as operações segundo o tempo de chegada na 
estação de trabalho FIFO (First in fírst out). Esta programação foi feita considerando-se que a 
data de liberação da ordem era a primeira data de operação do sistema (de frente para trás);
o terceiro critério para seqüenciamento foi análogo ao primeiro pois, em lugar de se 
considerar a operação com menor tempo de processamento, considerou-se a regra de 
processar antes aquelas operações cujos tempos restantes de processamento sejam menores 
(regra SR: Shortest remaining processing time). Neste caso, de forma análoga a anterior, 
considerou-se que a data de liberação da ordem é a primeira data de operação do sistema (de 
frente para trás);
uma quarta forma de realizar o seqüenciamento desse grupo de ordens no sistema foi a 
proposta neste trabalho: uma combinação da regra MLT (Minimum tead time) e o critério que 
considera o seqüenciamento de operações nas estações com maiores índices de carga 
acumulada. A programação neste caso foi a partir das datas de entrega (de trás para frente);
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- finalmente, a partir da programação obtida anteriormente, foram otimizados os tempos médios 
de processamento minimizando os tempos de espera dentro do “chão de fábrica". Esses 
tempos de espera simplesmente foram deslocados antecipando a data de entrega de algumas 
ordens de produção.
Os resultados com respeito ao tempo de processamento (íead time) são 
mostrados na tabela 35. Nela se adicionou o mínimo tempo de processamento possível 
assumindo que as ordens de produção tinham tempos de espera iguais a zero dentro do "chão 
de fábrica".
TABELA 35 - Comparação de tempos médios de processamento (Horas)
ORDEM LEAD T. MÍNIMO. SIO FIFO SR
MLT +  EST. 
CRÍTICA
MLT +  EC +  
MINIMIZ.
1 62,50 65,00 62,50 62,50 82,00 62,50
2 38,00 68,00 38,00 38,00 39,00 39,00
3 34,00 33,00 38,00 38,00 34,00 34,00
4 68,00 105,00 114,00 73,00 85,00 71,00
5 64,00 90,00 64,00 64,00 90,00 74,00
6 78,00 90,00 86,00 92,00 97,50 78,00
7 55,00 59,00 70,00 64,00 57,00 57,00
8 46,00 85,50 59,00 72,00 62,00 57,00
9 22,00 65,00 22,00 22,00 26,00 22,00
10 68,00 68,00 65,00 73,00 68,00 68,00
LEAD TIME 
MÉDIO 53,55 72,85 61,85 59,85 64,05 56,25
Segundo essa tabela, é conseguido o mínimo tempo de processamento possível 
utilizando o sistema proposto combinado com um sistema de compactação ou redução de 
tempos de espera no “chão de fábrica". No modelo proposto não é utilizado o sistema para 
redução de tempos de espera no "chão de fábrica" porque, quando é utilizado o sistema de 
compactação, a antecipação para cumprimento de ordens será maior; e, principalmente, após 
reduzir a zero os tempos de espera se reduz a capacidade da infra-estrutura de permitir a 
inserção de alguma ordem de produção adicional.
Na tabela 36, é mostrado um quadro comparativo dos atrasos e antecipações na 
finalização de ordens de produção com respeito a data de entrega solicitada. Para cada sistema 
de programação se avalia a antecipação que é a média de adiantamento da data de entrega das
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ordens com respeito a data solicitada, sendo esse valor zero quando a ordem é finalizada com 
atraso. Também se avalia a média de atrasos das ordens para cada método de programação.
TABELA 36 - Comparação de atrasos (-) e antecipações (+) na finalização de ordens de 
trabalho.
ORDEM SIO FIFO SR MLT +  EST. CRÍTICA
MLT +  EC +  
MINIMIZ.
1 +38 + 32,5 +32,5 +21 +32
2 +30 +67 +67 -1 -1
3 0 +67 +67 0 0
4 0 -9 0 0 + 14
5 0 + 28 + 28 0 + 16
6 0 + 29 -31 0 +5
7 -4 -8 + 26 + 10 + 10
8 + 15 + 20 +22 +38 +43
9 +32 +83 +83 0 0
10 0 0' -3 0 0
ANTECIPAÇÃO
MÉDIA 11,50 32,65 32,55 6,90 12,00
ATRASO
MÉDIO 0,40 1,70 3,40 0,10 0,10
Com o sistema FiFO conseguiu-se a maior antecipação de datas de entrega e, em 
geral, isso é conseguido quando se programa considerando que as tarefas devem ser começadas 
o quanto antes possível. Como conseqüência, também com esses sistemas de programação (de 
frente para trás) são obtidos maiores índices de atrasos. Quando a programação é feita a partir 
das datas de entrega (de trás para frente) são obtidos menores antecipações e menores índices 
de atraso.
Do ponto de vista da filosofia ju st in time, o sistema proposto, de utilizar uma 
regra que neste caso foi de antecipar a operação que menor tempo acumulado tinha (Regra 
MLT) e considerar o seqüenciamento das estações críticas, é a que melhor resultado oferece, 
pois tanto a antecipação como o atraso são mínimos.
5.7. APLICAÇÃO DO SISTEMA - QUEBRA DE MÁQUINA
Muitas vezes acontecem eventos que impedem a execução de um plano de 
produção dado. Um exemplo pode ser a quebra de uma máquina que atrasa tarefas 
programadas na mesma máquina e tarefas em outras máquinas que são alimentadas pela
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máquina que sofreu a quebra (falha de modo comum). Esse tipo de evento faz com que o 
sistema execute o balanceamento com atraso pois, após a parada de uma máquina, começará o 
período imediato de operação com sobrecarga pelos trabalhos não executados.
Para ilustrar esta situação simulou-se uma quebra da linha EST 5 no terceiro dia 
de operação atrasando as tarefas dessa máquina em 4 horas. A situação de carga dessa máquina 
será, então, a mostrada pelas figuras 69 e 70. Nelas se percebe a situação de sobrecarga no 
quarto dia de operação que corresponde ao período imediato de operação após um serviço de 
manutenção corretiva.
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Fig. 69 - Estado de carga após manutenção na estação EST 5
|-a-muMÜ --«-oBumuMg \
Fig. 70 - Gráfico de carga acumulada devido à quebra na estação EST 5
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Essa sobrecarga é resolvida atrasando as tarefas correspondentes às ordens 4, 6 e 
7 (tabela 37 - figura 71) que ocasionam também atraso de tarefas na estação de trabalho EST 6 
conforme é mostrado na tabela 38, figura 72.
TABELA 37 - Modificações na estação EST 5 devido a quebra de máquina
ORDEM DE 
PRODUÇÃO
SEQUENCIA DATA DE ENTREGA ANTECIPAÇAO
DIA HORA
6 1 4 5 23
4 2 4 14 10
7 3 6 9 6
2 4 7 3 0
3 5 7 15 0
EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES
ESTAÇÃO EST  5
ORDEM 2 — +1 1 1
ORDEM 3 m m a m
ORDEM 4
ORDEM 6 ■
ORDEM 7
ATRASO
4 5 6
DIA
7 8 5
LEAD TIME 
■
ANTECIPAÇÃO
Fig. 71 - Modificação na programação da estação EST 5 devido a quebra de máquina.
TABELA 38 - Modificações na estação EST 6 devido ao atraso na estação EST 5
ORDEM DE 
PRODUÇÃO
SEQUENCIA DATA DE ENTREGA ANTECIPAÇÃO
DIA HORA
1 1 4 12 28.5
6 2 5 9 23
4 3 5 12 10
7 4 7 9 6
2 5 8 5 -5
10 6 8 4 -4
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ORDEM 1 
ORDEM 2 
ORDEM 4 
ORDEM 6 
ORDEM 7 
ORDEM 10
EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES
ESTAÇÃO EST  6
...I.... ..  I
DIA
LEAD TIME ANTECIPAÇÃO
Fig. 72 - Modificação na programação da estação EST 6 devido a quebra em EST 5.
5.8. APLICAÇÃO DO SISTEMA - INSERÇÃO DE ORDEM
Um outro tipo de evento que influi na programação de um grupo de tarefas 
numa infra-estrutura dada, é a inserção de ordens após do planejamento de produção. Nesse 
caso o sistema aceitará unicamente uma ordem se existe capacidade para processá-la. Se não 
existir essa capacidade, a ordem deverá ser rejeitada porque ela gerará atrasos num 
determinado plano.
Para explicar com maior detalhe estes casos, no exemplo analisado simulou-se a 
decisão de inserir uma décima-primeira ordem de produção com data de entrega no nono dia e 
com as caraterísticas mostradas na tabela 39.
TABELA 39 - Demanda de tempo de recurso de ordem 11 carregada no sistema
ORDEM DE TAMANHO RECURSO
PRODUÇÃO DA ORDEM MA MB MC LFL FTT AOL
11 1 0 0 112 13 0 60
ESTAÇAO — — EST 3 EST 4 EST 7
Essa ordem influirá no estado de carga das estações EST 3 - RECURSO MC, EST
4 e EST 7 como é mostrado nos gráficos de carga acumulada nas figuras 73, 74 e 75. A partir 
desses estados de carga é concluída a aceitação dessa ordem por não ultrapassar a capacidade 
de processamento de nenhuma estação.
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Fig. 73 - Gráfico de carga acumulada com inserção de ordem 1 1 na estação EST 7.
[-»-«MMC* WKWMlt h
Fig. 74 - Gráfico de carç  ^acumulada com inserção de ordem 11  na estação EST 4.
|-»-oowa> -»-iw ua |
Fig. 75 - Gráfico de carga acumulada com inserção de ordem 11 na estação EST 3 - Recurso M C
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Para ilustrar o exemplo de rejeição se supõe que essa ordem de produção 
mantém a data de entrega mas tem outra estrutura de produto requerendo a estação EST 5 em 
lugar da estação EST 4 segundo o mostrado na tabela 40.
TABELA 40 - Demanda de tempo de recurso de ordem 1 1  carregada no sistema
ORDEM DE TAMANHO RECURSO
PRODUÇÃO DA ORDEM MA MB MC LFP FTT AOL
11 1 0 0 112 13 0 60
ESTAÇAO . _______ EST 3 EST 5 EST 7
Nesse caso a ordem será rejeitada por ultrapassar a capacidade de 
processamento na estação EST 5 (no sétimo período de operação) segundo é mostrado no 
diagrama de carga acumulada dessa estação, na figura 76.
j -m - O CtHM A OSPQNBLOÃõr
Fig. 76 - Gráfico de carga acumulada com inserção de ordem 11 na estação EST 5
98
CAPÍTULO 6
CONCLUSÃO
Neste trabalho foi proposto um sistema de apoio ao planejamento de produção a 
partir de modelos de produto fornecidos por sistemas de MRPII, uma vez que essa técnica de 
administração de produção propõe um sistema bastante eficiente para determinar necessidades 
de capacidade e matéria prima num ambiente produtivo. É muito importante que esses modelos 
representem de uma maneira aproximada a realidade para que um sistema de planejamento de 
produção funcione de maneira eficiente. Os sistemas que não utilizam o MRPII também têm a 
possibilidade de utilizar sistemas similares ao apresentado, mas antes é necessária a construção 
de modelos que definam a estrutura de produto.
Para verificar a aplicabilidade do sistema proposto, utilizando uma linguagem de 
programação orientada ao objeto e planilhas eletrônicas para a geração de gráficos, foi 
construído um sistema para apoio na programação de produção. Embora o alcance do sistema 
construído seja muito limitado, pois nele apenas são consideradas as regras de programação 
apresentadas na aplicação deste trabalho, conseguiu-se provar que a utilização da lógica de 
planejamento apresentada, ajuda a obter planos de produção eficientes. Outra limitação da 
aplicação construída é a capacidade de gerenciar uma quantidade grande de informações que 
pode ser encontrada num sistema real. Para construir sistemas reais de apoio ao planejamento 
de produção é importante construí-los utilizando gerenciadores de base de dados, pois eles
6. CONCLUSÃO 99
permitem um manuseio eficiente de toda a informação relacionada ao "chão de fábrica" num 
sistema real.
No sistema apresentado foi utilizada uma regra combinada de seqüenciamento 
que consiste em antecipar as operações que menor tempo de processamento acumulado (lead 
time) tiveram nas estações críticas; também foi utilizada a ordem de processamento obtida 
nestas estações junto com a regra inicialmente utilizada para organizar o seqüenciamento de 
tarefas em outras estações de trabalho. Este sistema é eficiente em ambientes que possuem um 
m/x de produtos amplo e trabalham como fíow shop ou linha de montagem.
Se o m ix de produtos for menor, a lógica seria a mesma, mas uma regra que 
considere o set-up de máquinas em lugar da regra do tempo acumulado poderia oferecer 
melhor performance de fábrica. Se o sistema trabalha como jo b  shop, uma regra de 
seqüenciamento que antecipe tarefas com menor tempo de processamento pode oferecer 
melhores resultados.
O  ideal é que uma tarefa deve ser concluída no tempo certo para o estágio 
seguinte de processamento não ter tempos mortos em caso de atraso, ou filas no caso de 
antecipação. Devido a limitação de capacidade, algumas tarefas são antecipadas gerando 
tempos de espera no “chão de fábrica".
Os critérios de programação da produção dependem muito dos objetivos da 
empresa. A programação, a partir da data de entrega utilizada no sistema proposto, é 
considerada como uma conseqüência lógica de um sistema ju st in time. O  objetivo deste 
trabalho foi propor um sistema que ajude a minimizar estes tempos de espera que em casos 
reais são inevitáveis.
Em geral, a programação a partir da data de entrega oferece melhores resultados 
para ambientes just in time, mas se existir empresas que têm como objetivo de trabalho a 
utilização máxima de recursos, é melhor um sistema de programação que inicie a lotação de 
capacidade o quanto antes possível. Como desvantagem para este tipo de sistema estão os 
atrasos que podem ser gerados para algumas ordens de trabalho.
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Como foi visto anteriormente, os resultados do programa gerado podem ser 
ainda otimizados com respeito ao lead time. Isto é feito com um sistema de compactação e 
diminuição de tempos de espera dentro do "chão de fábrica". Uma técnica que faça isso 
simplesmente estará deslocando esses tempos de espera para os últimos estágios nos processos 
de fabricação e possivelmente à seção de expedição da fábrica (figura 77). A vantagem de ter 
um sistema com mínimo lead time será. ter um "chão de fábrica" menos congestionado, mas, por 
outro lado, deverão ser antecipados custos de fabricação que poderiam ser postergados. Além 
desse fato, seria preciso uma área de expedição maior devido a antecipação da data de entrega. 
Dependendo dos objetivos de cada empresa, pode-se optar por antecipar a entrega de ordens 
ou simplesmente entrega-las no tempo certo.
INTERVALO PARA 
ANTECIPAÇÃO
tarefa 11 tarefa 1
I
DATA DE DATA DE
LIBERAÇÃO ENTREGA
tarefa 11 ANTECIPAÇÃO
tarefa 1
DATA DE DATA DE
LIBERAÇÃO ENTREGA
Fig. 77 - Melhora do lead time com antecipação de datas de entrega.
No planejamento da aplicação apresentada, obteve-se o atraso de uma ordem 
devido ao fato de que se trabalhou com 100% de disponibilidade no momento de 
planejamento. Para evitar ou minimizar atrasos no resultado de planejamento pode-se optar por 
artifícios como diminuir a disponibilidade de capacidade (figura 78), ou assumir que as datas de 
entrega das ordens são planejadas para datas anteriores as datas solicitadas pelos clientes. Ambas 
as técnicas diminuem a capacidade disponível para planejamento e com essa limitação é
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possível evitar atrasos. O  grau de limitação depende muito do tipo de infra-estrutura que existe 
no "chão de fábrica“ e o tipo de ordens que são processadas. Ordens muito longas, com muitos 
estágios no processo demandarão um maior grau de redução de capacidade no momento de 
planejamento.
DIA
---------------- DEMANDA ACUMULADA
................. CAPACIDADE ACUMULADA
----------------DISPONIBILIDADE DE
PLANEJAMENTO
Fig. 78 - Diminuição da capacidade de planejamento.
O  tempo adicional de operação (figura 79) é um dado importante que além de 
definir um tempo médio de transporte de produto em processo entre um estágio e outro, serve 
na programação como um buffer que amortece imprevisões ou certo grau de inexatidão nos 
tempos de processamento definidos nos modelos de estrutura de produto.
TEMPO ADICIONAL 
DE OPERAÇÃO
tarefa 11
tarefa 1
DATA DE
l ib e r a ç Ao
DATA DE 
ENTREGA
Fig. 79 - Tempo adicional de operação entre duas operações.
Como sugestões para o desenvolvimento de futuros trabalhos estão:
o estudo da influência de caraterísticas físicas do "chão de fábrica”, estrutura de produto e 
níveis de carga de máquina nas caraterísticas de programas de produção obtidos;
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- a obtenção de um sistema que permita uma estimativa que ofereça valores dos tempos 
adicionais de operação ao nível de planejamento a serem utilizados, pois se este valor for 
muito baixo existirão atrasos com muita freqüência provocando sub-utilização de recursos e 
muitas diferenças entre a situação programada e a real. Entretanto se este valor for muito alto 
os tempos de processo serão extensos resultando num sistema produtivo com muito tempo de 
espera no produto em processo;
- a melhora do sistema proposto com respeito ao nível de utilização de máquinas. Como o 
objetivo foi a construção do sistema em função a filosofia ju st in time, não foi considerada a 
utilização de máquinas que, possivelmente, em muitos sistemas reais é um fator importante;
- a implementação e o seguimento de um sistema análogo num caso real para assim obter 
maiores dados com respeito ao relacionamento entre as áreas de programação e produção. A 
partir da aplicação poderá ser obtida muita informação prática para a construção e melhora de 
sistemas em aplicações futuras;
- trabalhar no projeto do hardware e software para conseguir, além das funções de 
programação de um sistema de produção, o seguimento e controle on tine da execução do 
planejamento. O  objetivo será acelerar a obtenção de respostas quando existirem mudanças na 
execução do sistema planejado;
- implementação de um sistema de auto-alimentação com dados reais de produção para assim 
melhorar a informação concernente a estrutura de produto, pois geralmente a estrutura de 
produto não é informação estática, pois sempre existirão melhoras que permitirão a variação 
de tempos num processo de fabricação.
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